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Gradnja je zahteven in dolgotrajen proces pri katerem prihaja velikokrat do dogodkov, ki povzročijo 
odstopanja, katera lahko vodijo do spora med pogodbenimi strankami. Vzroke za to lahko  med 
drugim iščemo tudi v slabo pripravljeni gradbeni pogodbi. S podpisom gradbene pogodbe se namreč 
izvajalec zaveže, da bo dela izvedel, naročnik pa se zaveže, da mu bo za to delo plačal določeno ceno, 
zato mora biti gradbena pogodba sestavljena skrbno in premišljeno.  
 
Diplomsko nalogo razdelimo na dva dela. V prvem delu diplome se tako posvetimo teoretičnim 
izhodiščem, kjer se osredotočimo na splošne pojme pravnih virov, ki urejajo pogodbena razmerja med 
strankami v skladu z našo zakonodajo, v nadaljevanju pa predstavimo, kako ta razmerja ureja 
mednarodna organizacija FIDIC. Najprej sledi opis splošnih pogojev FIDIC, njihova uporabnost in 
razvoj skozi zgodovino, njihovo poznavanje pri nas ter skladnost z našo zakonodajo.  
 
V drugem delu naloge podrobno predstavimo pogodbene odnose po Rdeči knjigi FIDIC, ki se izkažejo 
kot učinkovitejši, hitrejši in cenejši način usklajevanja odstopanj pri gradnji med pogodbenimi 
strankami. Za lažje in hitrejše branje teh postopkov izdelamo grafičen prikaz diagramov poteka 
procesov za posamezne dogodke oziroma okoliščine pri katerih najpogosteje prihaja do možnih 
odstopanj. Ugotovimo, da nam diagrami bistveno poenostavijo celoten pregled teh postopkov, branje 
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Construction is a challenging and long-term process during which situations causing deviations and 
disagreements between the contracting parties might occur. One of the possible reasons for such 
occurrences is a poorly prepared construction contract. By signing it the constructor binds himself to 
carry out the work whereas the customer binds himself to pay the constructor a certain price for the 
given service. It is for this reason that the contract should be written carefully and thoughtfully.  
 
My diploma thesis is divided into two parts. In the first part I will focus on theoretical references and 
general terms which are used to regulate contracting relations between the parties and are applicable to 
the Slovenian legislation. How contracting relations are regulated by the international organisation 
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1.1 Opredelitev problema 
 
Gradbeništvo je pomemben dejavnik vsakega gospodarstva. Obsežnost gradbenih poslov je v veliki 
meri odvisna od dobro sestavljene gradbene pogodbe. Ker je sklenitev gradbene pogodbe pomembna 
faza v gradbenem procesu, je priporočljivo, da se stranki med seboj predhodno dogovorita glede 
ključnih vprašanj oziroma elementov gradbene pogodbe. Od trenutka sklenitve gradbene pogodbe do 
realizacije izpeljanega projekta pa nas lahko preseneti mnogo dejavnikov, ki jih morda nismo 
predvideli ali kako drugače vplivajo na spremenjen potek okoliščin. Ravno ti dejavniki predstavljajo 
podlago morebitnim sporom. 
 
V praksi so stvari bolj zapletene in le redko dobimo izpolnjeno vse tisto, kar oziroma kakor nam je 
bilo ob podpisu pogodbe obljubljeno ali kot smo si predstavljali. Do tega največkrat pride bodisi, ker 
sklenjena pogodba ob podpisu obeh strank ni bila enako razumljena oziroma je bila dvoumno 
napisana, bodisi prihaja do napak, zamud rokov, nastajanja dodatnih nepredvidenih stroškov, 
nepoznavanja dolžnosti in obveznosti pogodbenih strank, nastopa različnih dogodkov med gradnjo in 
po njej, ter podobno. Vse našteto je odstopanje od želenega, kar lahko povzroči gradbeni spor med 
naročnikom in izvajalcem.  Pri gradbeni pogodbi gre za kompleksno pogodbo s številnimi elementi in 
sestavinami, zato mora biti vse natančno, nedvoumno in pisno zabeleženo. Specifičnost, obsežnost in 
zapletenost gradbenih predpisov in zakonodaje niso v prid enostavnemu reševanju neugodnih situacij, 
ravno nasprotno. Različno razumevanje gradbenih pogodb, nepoznavanje njihovih členov, napačni 
zapisi ali interpretacije pogodbenih klavzul bistveno pripomorejo k nastanku spora med izvajalcem in 
naročnikom. Sodobno gradbeništvo v svoje posle čedalje bolj vključuje mednarodni element, kar 
ustvarja nove pravne razsežnosti in daje nove poti mednarodnim predpisom in smernicam. V 
mednarodni zakonodaji so čedalje bolj uveljavljene smernice FIDIC, ki predstavljajo vzdrževanje 
visokih etičnih in strokovnih standardov v fazi gradnje ter nenehno izboljševanje znanj in spretnosti. 
Mednarodna zveza svetovalnih inženirjev je mnenja, da njihovo delo bistveno pripomoglo k doseganju 
trajnostnega razvoja družbe in okolja. Zadnja leta so pravila FIDIC dobro poznana tudi pri nas. Mnoge 
evropske banke dajejo projektom, ki se držijo FIDIC smernic, zeleno luč, kajti veljajo za svetovno 
uveljavljeni pogodbeni standard, smatrane pa so tudi kot pogoj za uspešno realizacijo gradbenih 
projektov, tako glede stroškov investicije, spoštovanja odnosov obeh strank in kakovosti izpeljanega 
projekta. Ker gradbene pogodbe v svojem bistvu opredeljuje porazdelitev tveganj med pogodbeniki, 
nemalokrat pride med njimi do sporov. Pravila igre ob nastopu oziroma realizaciji posameznega 
tveganja so bistvenega pomena za izogib sporom glede odgovornosti in prevzema tveganj.  
 
2                                      Paščinski, A. 2013. Usklajevanje odstopanj pri gradnji po FIDIC pogodbenih pogojih. 
Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Prometna smer. 
 
1.2 Namen naloge 
 
Namen pisanja diplomske naloge je predstaviti uporabnost mednarodno uveljavljenih predpisov FIDIC 
ter natančno opisati vse postopke usklajevanja odstopanj pri gradnji. Cilj naloge je prikazati ureditev 
postopkov ter odstopanj, ki nastanejo pri gradnji in jih grafično ponazoriti na poenostavljen način, 
razumljiv za vse udeležence pri gradnji. 
 
1.3 Zasnova dela 
 
Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu sem predstavil 
izhodišča ter ozadje obravnavane tematike, pri čemer sem opisal osnovne pojme FIDIC – a  ter 
procese in postopke usklajevanja odstopanj pri gradnji s pomočjo predlogov FIDIC – a, v empiričnem 
pa sem le-te uporabil  in predstavil nov, grafičen in poenostavljen pogled na postopke usklajevanja 
odstopanj pri gradnji. Pri teoretičnemu delu sem uporabil literaturo domačih in tujih avtorjev, ki se je 
izkazala kot relevanten vir za pisanje moje diplomske naloge. V veliko pomoč  mi je bila zakonodaja, 
katero sem upošteval tudi pri pisanju empiričnega dela, večkrat pa sem se oprl tudi na lastna znanja in 
izkušnje, ki sem jih pridobil tekom študentske prakse v gradbenem podjetju. 
 
Po splošnem uvodnem nagovoru sem se osredotočil na opredelitev ključnih pojmov, kateri so bistveni 
za razumevanje kompleksnega pojava, ki ga obravnavam. Pričel sem z osnovno opredelitvijo gradbene 
pogodbe in z njo povezanimi pravnimi viri, nadaljnje pa sem se posebej posvetil mednarodni 
zakonodaji FIDIC, ki je tudi v Sloveniji čedalje bolj uveljavljena in ima v gradbeništvu čedalje 
pomembnejšo vlogo. To sem v posebnem poglavju natančno opisal, kjer sem izpostavil kakšna so 
morebitna odstopanja pri gradnji, kje lahko prihaja do napak in po katerih postopkih se jih odpravlja, 
katere so obveznosti izvajalca in naročnika ter dolžnosti in pravice enega in drugega, kar je tudi 
bistvena tema moje diplomske naloge. Ker je pojem odstopanj pri gradnji zelo raznolik in glede na 
predpisano zakonodajo v praksi precej bolj kompleksen, sem se v empiričnem delu posvetil ravno 
temu – shematiziral sem poenostavljen grafični pregled postopkov usklajevanja pri gradnji, 
upoštevajoč zahteve in obveze iz Rdeče knjige FIDIC – a. V posameznih shemah so predstavljene vse 
možne kombinacije postopkov usklajevanja odstopanj, ki nas lahko doletijo pri gradnji, pri čemer si z 
upoštevanjem zakonodaje, natančneje s členi iz Rdeče knjige, sistematično sledijo do rešitve, ki naj bi 
bila za udeležence najbolj optimalna. V zaključku sem predstavil prednosti moje ponujene rešitve za 
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2 GRADBENA POGODBA 
 
2.1 Pojem gradbene pogodbe 
 
Če želi naročnik na določenem zemljišču zgraditi ali rekonstruirati objekt, potrebuje za dosego cilja 
izdelano projektno dokumentacijo in pravni subjekt, ki se na področju gradbeništva ukvarja s 
storitvami izgradnje ali rekonstrukcije objektov ter gradbenim nadzorom. Zato se v gradbeništvu 
uporablja več vrst pogodb, v osnovi pa pri graditvi objektov ločimo tri glavne tipe pogodb (Reflak et 
al., 2007): 
 Pogodba o izdelavi projektne dokumentacije 
 Gradbena pogodba 
 Pogodba o gradbenem nadzoru oziroma nadzoru nad gradnjo 
 
V nadaljevanju bom posebno pozornost posvetil gradbeni pogodbi. 
 
Gradbeno pogodbo definira prvi odstavek 649. člena Obligacijskega zakonika (v nadaljevanju  OZ), 
kot podjemno pogodbo1, s katero se izvajalec zavezuje, da bo po določenem načrtu v dogovorjenem 
roku zgradil gradbeni objekt na določenem zemljišču ali da bo na takem zemljišču oziroma na že 
obstoječem objektu izvedel kakšna druga gradbena dela. Naročnik pa se zavezuje, da mu bo za to 
plačal določeno ceno. 
 
Torej že iz same definicije izhaja, da je gradbena pogodba podvrsta podjemne pogodbe, kar pomeni, 
da ima gradbena pogodba iste splošne značilnosti, kot jih ima podjemna pogodba in se pri razlagi 
posameznih določb gradbene pogodbe uporabljajo tudi določila podjemne pogodbe.  
 
Stranki gradbene pogodbe sta naročnik in izvajalec. Izvajalec se s sklenitvijo gradbene pogodbe 
zaveže naročniku, da bo zgradil oziroma rekonstruiral objekt. Pri svojem delu je samostojen,  naročnik 
mu nima pravice dajati navodil v zvezi z načinom izvedbe gradbenih del, ampak o tem odloča sam, 
izvajalec pa nima pravice zahtevati navodil od naročnika, saj delo opravlja kot profesionalec in je za to 
delo tudi odgovoren kot profesionalna oseba. Obveznost naročnika pa je, da izvajalcu za uspešno 
opravljena dela plača. Izvajalec je do plačila upravičen samo v primeru, če je zgradil objekt oziroma 
opravil druga gradbena dela v skladu pogodbo. To gradbeno delo mora biti takšno, da uresniči končni 
interes naročnika (Reflak et al., 2007). 
 
                                                     
1 OZ člen 619 : »S podjemno pogodbo se podjemnik zavezuje opraviti določen posel, kot je izdelava ali 
popravilo kakšne stvari, kakšno telesno ali umsko delo ipd., naročnik pa zavezuje, da mu bo za to plačal.« 
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2.2 Bistvene značilnosti gradbene pogodbe 
 
Obligacija uspeha ali obligacija prizadevanja 
Poudariti je potrebno, da gre pri gradbeni pogodbi za obligacijo uspeha. Predmet obveznosti izvajalca 
pri obligaciji uspeha ni samo to, da delo opravlja, temveč to, da delo tudi dokonča v skladu z 
naročnikovimi interesi. To pomeni, da si izvajalec ne prizadeva postaviti neko zgradbo po principu 
»kar bo pa bo«, temveč da bo zgradba tudi dejansko postavljena in to brez stvarnih napak. Prav zaradi 
take narave obligacijskega razmerja, izvajalec pridobi pravico do plačila za svoje delo samo, če opravi 
oziroma dokonča posel, za katerega se je zavezal z gradbeno pogodbo. Drugače je v primeru, če ima 
obligacija stranke lastnost obligacije prizadevanja. Bistvena razlika z obligacijo uspeha je v tem, da je 
pri obligaciji prizadevanja riziko uspeha na naročniku in ne na izvajalcu. Posledica tega je, da je 
obveznost naročnika, da plača izvajalcu ne glede na rezultat opravljenega dela, seveda pod pogojem, 
da izvajalcu ni mogoče očitati nezadostne skrbnosti in s tem povezane odškodninske odgovornosti. 
Torej si je izvajalec v tem obligacijskem razmerju dolžan prizadevati, da doseže dogovorjeni cilj, ni pa 
obvezan jamčiti zanj (Reflak et al., 2007). 
 
Tveganje 
Gradbeni objekt je neka trajna stvar, za katero se predvideva dolgotrajna uporaba več deset let. 
Izdelava tega objekta je posledica zahtevnejšega in obsežnejšega dela, ki terja večje število 
udeležencev, priprave, gradbeno dovoljenje, projekte, zahtevne organizacije, velike porabe materiala, 
izvajanje je pogojeno z ogromno nepredvidenimi okoliščinami. Posledično gre za veliko investicijo in 
poslovna tveganja, ki so jim stranke gradbene pogodbe izpostavljene, zato se s pogodbami zavarujejo 
pred tveganji, oziroma bolje rečeno, s sklenitvijo pogodbe se tveganja porazdelijo in tako se jih lažje 
obvladuje (Reflak et al., 2007).  
 
Gradbena pogodba v pisni obliki 
Drugi odstavek 649. člena OZ določa, da mora biti gradbena pogodba sklenjena v pisni obliki. Prav 
tako pa morajo biti pisni vsi aneksi k pogodbi. Pisna oblika je predpisana zaradi strank pogodbe. V 
primeru da pride med strankama pogodbe do spora, je dokazovanje namreč bistveno lažje, če je 
pogodba podana v pisni obliki, kot pa če bi bila le ustno dogovorjena. Gradbena pogodba namreč ni 
enostavna pogodba, ampak gre za kompleksno, obsežno pogodbo s številnimi sestavinami, elementi, 
pravicami in obveznostmi obeh pogodbenih strank, zato mora biti vse to natančno, jasno in posledično 
pisno dogovorjeno. V praksi se velikokrat zgodi, da pogodbo, ki jo imata stranki za gradbeno 
pogodbo, sodišče kvalificira kot podjemno pogodbo. V tem primeru se pisna oblika ne zahteva (Reflak 
et al., 2007).  
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»Če se neko sporno razmerje kvalificira kot podjemna pogodba, potem je takšen, v ustni obliki 
sklenjen posel, zavezujoč« (Plauštajner, 2007). 
 
Podvrsta podjemne pogodbe 
Bistvena lastnost gradbene pogodbe, po kateri se le-ta tudi kvalitativno razlikuje od podjemne 
pogodbe, je ta, da je zgraditev objekta oziroma izvedba drugih gradbenih del bistveno zahtevnejša od 
del, ki so predmet podjemne pogodbe, zato je tudi privzeto tveganje, glede na zahtevnost gradnje, 
bistveno večje kot pri podjemni pogodbi (Reflak et al., 2007).  
 
Razlika med gradbeno in podjemno pogodbo je tudi v tem, da je uporaba Posebnih gradbenih uzanc (v 
nadaljevanju PGU), možna le pri gradbeni pogodbi, ne pa tudi pri podjemni (Plauštajner, 2007). 
 
2.3 Pravni viri gradbene pogodbe 
 
»Krovna predpisa, ki pri nas urejata gradbeno dejavnost, sta Zakon o graditvi objektov (v nadaljevanju 
ZGO-1) in OZ. ZGO-1 določa pogoje, pod katerimi lahko izvajalci v naši državi opravljajo gradbeno 
dejavnost« (Turk, 2007). 
  
Gradbeno pogodbo ureja OZ v 12. poglavju. Razmerja med naročnikom in izvajalcem podrobneje 
urejajo PGU, če pogodbene stranke niso izključile njihovo uporabo (Gradbena pogodba, 2013).  
 
Posebne gradbene uzance (PGU) 
»Uzance so zapisani poslovni običaji. Ločimo splošne in posebne uzance. Splošne uzance zajemajo 
širše področje pravnih razmerij, posebne uzance pa urejajo ožja področja«. (Kranjc, Vrenčur, 2013) 
 
Za presojo potrebnih ravnanj in njihovih učinkov se upoštevajo poslovni običaji, uzance in praksa, 
vzpostavljena med strankama. V skladu z 12. členom OZ PGU veljajo, razen če jih v pogodbenih 
določilih stranki izrecno ne izvzameta (Seminar, 2013). 
 
PGU bolj natančno in konkretno urejajo posamezna vprašanja kot OZ. Na podlagi 12. člena OZ se 
namreč v pogodbenih razmerjih med gospodarskimi subjekti, ko se presojajo njihova ravnanja, 
upoštevajo tudi uzance. Po tem pravilu se PGU uporabljajo za presojo vsebine medsebojnih pravic in 
obveznosti pogodbenih strank glede vprašanj, ki jih urejajo podrobneje kot OZ, četudi se stranki za 
uporabo uzanc nista izrecno dogovorili. Seveda se določbe PGU uporabljajo le, če pogodbeni stranki v 
določeni situaciji ne dosežeta drugačnega soglasja (Reflak et al., 2007).  
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Pomemben pravni vir pri nastopanju izvajalca s podizvajalcem pri javnem naročanju je Zakon o 
javnem naročanju (v nadaljevanju ZJN – 2) in na podlagi tega zakona sprejeta Uredba o neposrednih 
plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju. Uredba in ZJN 
– 2 določata, da izvajalec izvede plačilo za izvedeno delo neposredno podizvajalcu (Kos, 2012).  
 
Poleg zgoraj naštetih pravnih virov, pomemben vir predstavljajo mednarodni akti in vzorčne pogodbe, 
ki jih pripravljajo razne mednarodne organizacije in združenja, kot je tudi organizacija FIDIC (Kos, 
2012), kateri se posebej posvetim v 3. poglavju.  
 
2.4 Sestavine gradbene pogodbe 
 
Sestavine gradbene pogodbe v prvi vrsti določajo gradbene uzance. Sestavni deli gradbene pogodbe so 
tako (11. uzanca PGU): 
 tehnična dokumentacija z vsemi grafičnimi, računskimi in opisnimi prilogami, 
potrebnimi za izvajanje del, ki so predmet pogodbe, 
 posebni in drugi pogoji naročnika, ki so določeni v pogodbi. 
 
»Načrt dinamike del je sestavni del pogodbe, če pogodbeniki tako določijo« (12. uzanca PGU). 
Sestavine gradbene pogodbe so (Gradbena pogodba, 2013): 
 predmet pogodbe, 
 rok pričetka del, 
 rok izvedbe del, 
 cena del, 
 pogodbena kazen, 
 pogoji razdrtja pogodbe, 
 garancija, 
 način obračunavanja in plačila izvršenih del, 
 predstavniki pogodbenikov, 
 izročitev in prevzem del 
 itd. 
 
Priloge gradbene pogodbe so (Gradbena pogodba, 2013): 
 ponudba izvajalca, 
 razpisna dokumentacija, 
 projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, 
 projekt za izvedbo z vsemi grafičnimi in računskimi prilogami, 
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 seznam dogovorjenih standardov, 
 garancija za pravočasno in kvalitetno izvedbo del, 
 terminski plan gradnje, 
 zavarovanje, 
 varnostni načrt, 
 načrt organizacije gradbišča, 
 itd. 
 
Oblika gradbene pogodbe ni vnaprej predpisana. Zadostuje že zapis pogodbe z opisom del, ceno in 
rokom, kdaj naj bodo dela dokončana. Pogodbo pa je potrebno sestaviti čimbolj podrobno in 




Ko je gradbena pogodba sklenjena, je podana tudi obveznost naročnika, da v primeru uspešno 
opravljenega dela, izvajalcu plača določen denarni znesek za to delo - kolikšen je ta znesek, se 
dogovorita pogodbeni stranki. Če pa znesek ni dogovorjen, se uporabi pravilo iz 642. člena OZ, na 
podlagi katerega se cena določi glede na čas, ki je običajno potreben, da se gradbeno delo opravi in 
glede na višino plačila, ki je običajno za takšno vrsto dela. 
 
V praksi sicer prevladujejo pogodbe v katerih je cena dogovorjena.  Glede na način plačila oziroma 
način določitve pogodbene cene obstajajo trije načini (Reflak et al., 2007): 
 cena na enoto; cena del je določena glede na merske enote dogovorjenih del ali za mersko 
enoto posamezne vrste ali faze del, 
 skupaj dogovorjena cena; cena del je določena v skupnem znesku za celotni objekt, 
 ceno s klavzulo »ključ v roke« 
 
Cena na enoto in skupaj dogovorjena cena sta urejeni v 654. členu OZ in v 22. uzanci PGU, medtem 
ko je cena s klavzulo »ključ v roke«  urejena v posebnem poglavju OZ, v 659. členu ter v uzanci 34, 
PGU. Klavzule o določitvi cene se med seboj razlikujejo po tem ali je izvajalec oziroma naročnik v 
primeru tistih del, ki jih stranki ob sklenitvi pogodbe nista predvideli, upravičen zahtevati ustrezno 
spremembo cene. Določitev cene v gradbeni pogodbi namreč pomeni dogovor o obsegu in vrsti del, 
katerih vrednost je obsežena s pogodbeno ceno.  
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Pogodbena cena je cena, izražena v absolutnem denarnem znesku, ki je določena v gradbeni pogodbi. 
To ceno pa določa prvi odstavek 22. uzance PGU, po katerih se cena za dela določa tako, kot je 
določeno v naročnikovih pogojih za predložitev ponudbe in sklenitev pogodbe o zadevnih delih. 
 
Cena na enoto mere 
Pri pogodbah, ki so sklenjene glede na ceno na enoto mere,  se cena del določi na podlagi merske 
enote opravljenega dela. Kar pomeni, da je izvajalec plačan za vsako enoto dela, katerega je izvršil, ne 
glede na to, kolikšno količino predvideva popis oziroma kolikšna količina je bila predvidena s strani 
izvajalca v ponudbi. Tako je tudi upravičen  do plačila za delo in material, ki ga je dejansko porabil, 
ohrani pa tudi pravico do plačila vseh presežnih del, se pravi vseh del, ki presegajo količine, zapisane 
v pogodbi. Prav tako ima pravico do plačila vseh nepredvidenih del, t.j. del, ki v pogodbi niso 
predvidena, a jih je vseeno potrebno izvesti.  
 
Tudi če je izvajalec za dokončanje del porabil manj materiala oziroma časa, kot ga je predvidel v 
ponudbi,  je zopet upravičen le do plačila dejansko porabljenega materiala ozioma časa. To pomeni, da 
ni upravičen do plačila za dela, ki so manjkajoča. 
 
Pri takšni določitvi cen je zato pomembno vodenje knjige obračunskih izmer, kjer je zagotovljen 
pregled nad količino izvedenih del, pregled nad spremembami in odstopanji od projekta za izvedbo, 
pregled nad spremembami uporabljenega materiala in opreme, evidentirana so vsa izvedena dela itd. 
Voditi jo je treba začeti takoj po začetku prvih aktivnosti na objektu in to tudi nadaljnje vsak dan. 
Zadnji odstavek 22. uzance PGU navaja, da lahko naročnik oziroma izvajalec zahtevata spremembo 
cene za enoto dela, če dejansko izvedena količina del presega 10% pogodbeno določenih del. To pa 
zato, ker je upravičeno smatrati, da bi izvajalec ob predvidevanju manjše ali večje količine del v 
ponudbi drugače določil ceno postavke. Upoštevanje te uzance ni obvezujoče, kar pomeni, da se 
stranki lahko dogovorita tudi kako drugače. Stranki lahko npr. izključita uporabo PGU. 
 
Skupaj dogovorjena cena  
Gre za ceno, določeno v skupnem znesku za celoten objekt. Glede presežnih in manjkajočih del cena 
ostaja nespremenjena. To pomeni, da je izvajalec plačan za določeno delo na objektu po fiksni ceni, 
brez ugotavljanja manjkajočih oziroma presežnih del. 
 
Skupaj dogovorjena cena obsega tudi vrednost nepredvidenih del, za katere je izvajalec ob sklenitvi 
pogodbe vedel in moral vedeti, da se morajo izvesti. Za druga nepredvidena dela se cena določi 
naknadno s pogodbo. Edini primer, ko je torej izvajalec upravičen zahtevati spremembo pogodbene 
cene, je v primeru nepredvidljivih del. Tukaj se pojavi tveganje presežnih del s strani izvajalca in 
manjkajočih s strani naročnika. 
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Cena s klavzulo »ključ v roke« 
Če gradbena pogodba vsebuje določilo »ključ v roke«, se izvajalec zaveže, da bo izvedel skupaj vsa 
dela, ki so potrebna za zgraditev in uporabo nekega celotnega objekta. Tako je izvajalec zavezan 
izvesti tudi vsa presežna in nepredvidljiva dela. Posebej plačajo se le naknadna dela, ki niso zapisana v 
pogodbenem delu. V 34. uzanci PGU je določeno, da določba »ključ v roke« ter podobni izrazi v 
pogodbi pomenijo, da pogodbena cena obsega tudi vrednost vseh presežnih in nepredvidenih del ter da 
je izključen vpliv manjkajočih del na pogodbeno ceno. Hkrati pa PGU določajo, da določba »ključ v 
roke« ne izključuje spremembe pogodbene cene zaradi spremenjenih okoliščin in tudi ne plačila 
poznejših del. 
 
Uzanca 23. PGU določa, da je v primeru nastopa izrednih dogodkov možna sprememba pogodbene 
cene. Sprememba cene se sme zahtevati samo za razliko, ki je od pogodbene večja za vsaj 10%. 
 
Sprememba cene 
OZ v prvem odstavku 655. člena določa možnost, da lahko izvajalec, ki je v pogodbenem roku izpolnil 
svojo obveznost, zahteva zvišanje cene za dela, če so se v času od sklenitve pogodbe do njene 
izpolnitve cene zvišale za elemente, na podlagi katerih je bila določena. Tako bi morala biti ta cena 
višja za dva odstotka. V tem primeru zakon dopušča pogodbenima strankama, da to uredita v pogodbi 
tudi drugače.  
 
Če pa vzrok za prekoračitev pogodbenega roka za končanje objekta ne izvira iz izvajalčeve sfere, ima 
izvajalec v tem primeru pravico do razlike v ceni tudi, če pogodbena cena vsebuje ali bi morala 
vsebovati predvidljive podražitve. Namreč izvajalec lahko v pogodbo vračuna le predvidljive 
podražitve v času sklenitve pogodbe. 
 
Če izvajalec del ni izvedel v pogodbenem roku po svoji krivdi, lahko zahteva zvišanje cene za dela, če 
so se v času sklenitve pogodbe do dneva, ko bi dela morala biti končana, zvišale za cene za elemente, 
na podlagi katerih je bila določena. Izvajalec lahko zahteva le razliko v ceni, ki presega pet odstotkov. 
Izvajalec in naročnik pa se lahko v nedvoumno zapisani pogodbi dogovorita o nespremenljivosti cene, 
kar pomeni, da se cena za dela ne bo spremenila tudi, če bi se po sklenitvi pogodbe zvišale cene za 
elemente, na podlagi katerih je bila določena. 
 
2.6 Odstop od pogodbe 
 
V primeru nesorazmernega zvišanja cene zaradi razmer na trgu, to je v primeru tolikšnega zvišanja 
cene, ki ga naročnik nikakor ni mogel predvideti ob sklenitvi pogodbe in ker hkrati ni v skladu z 
njegovimi željami, ima naročnik pravico do odstopa od pogodbe, o čemer mora izvajalca takoj, ko je 
10                                      Paščinski, A. 2013. Usklajevanje odstopanj pri gradnji po FIDIC pogodbenih pogojih. 
Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Prometna smer. 
 
izvedel za zvišanje cen elementov, tudi obvestiti. Nastalo breme nosita obe stranki. Izvajalec si 
pridržuje pravico do plačila za vsa dela, ki jih je do preklica pogodbe opravil ter do povračila za nujne 
stroške, kot so neamortizirana vrednost pripravljalnih del, izdatke za ureditev gradbišča in stroške v 
zvezi z zavarovanjem gradbišča (Reflak et al., 2007). 
 
2.7 Odmik od načrta 
 
V prvem odstavku 652. člena OZ je zapisano, da morajo biti vsa dela, ki so predmet gradbene 
pogodbe, izvedena po načrtu, v skladu s projekti. V kolikor se zaradi različnih okoliščin pripeti, da se 
želi izvajalec umakniti od načrta, se sprememba poteka v takšnem primeru lahko izvrši, vendar le v 
primeru, če izvajalec o nameri spremembe pisno obvesti naročnika in si pridobi njegovo soglasje za 
odmik od načrta. 
 
2.8 Nujna nepredvidena dela 
 
V 356. členu OZ je zapisano, da ima izvajalec pravico zahtevati plačilo za nepredvidena dela, ki jih je 
bilo potrebno opraviti. Nadaljnje isti člen OZ navaja, da ima naročnik pravico, da od pogodbe odstopi, 
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Leta 1913 se je na Svetovnem  razstavnem sejmu (World Fair Exhibitions) v Belgiji zbralo veliko 
število svetovalnih  inženirjev, da bi se posvetovali o možnostih oblikovanja globalne federacije. 
Sestanek je bil uspešen, saj je privedel do formalne ustanovitve FIDIC-a (Mednarodna zveza 
svetovalnih inženirjev). Ustanovna sprejeta načela so bila kakovost, celovitost in trajnost. Na 
ustanovni seji se je zbralo 59 udeležencev - uradni delegati iz Avstrije, Belgije, Kanade, Danske, 
Francije, Nemčije, Madžarske, Nizozemske, Rusije, Švice, Velike Britanije in ZDA. Tri države, 
Belgija, Francija ter Švica so se odločile ustanoviti federacijo, ostale države pa so ohranjale povezave 
iz prejšnjih let. Vseeno pa je bil FIDIC – ev razvoj počasen vse do poznega  leta 1940, zaradi vojne in 
raznih ostalih političnih nemirov.  Vse države članice federacije so bile iz Evrope, njihovo število pa 
se je neprestano spreminjalo.  Leta 1959 so se jim priključile še Avstralija, Kanada, Južna Afrika in 
ZDA, kar je organizacijo FIDIC resnično naredilo mednarodno federacijo (FIDIC, 2012). 
 
Od dejavnosti, s katerimi se FIDIC ukvarja, oziroma od publikacij, ki jih izdaja, so za nas pomembni 
predvsem »Splošni pogoji pogodbe«.  Prva knjiga »Splošni pogoji pogodb za gradbena dela« (Rdeča 
knjiga)  je bila izdana že leta 1957 za potrebe izvajanja gradenj na osnovi Marshallovega plana v 
Evropi. Temeljila  je na britanski obliki gradbene pogodbe. Za tem je bila leta 1963 izdana še knjiga 
»Pogodbeni pogoji za elektro-strojna dela vključno z montažo« (Rumena knjiga). Tako Rdeča kot 
Rumena knjiga se v svetu uporabljata že desetletja, skozi čas pa sta se dopolnjevali v nove izdaje. 
Tako sta bili v letu 1987 publicirani četrta izdaja Rdeče knjige ter tretja izdaja Rumene knjige, ki sta 
bili potem leta 1988 in leta 1992 ponatisnjeni, z raznimi dopolnitvami (Skulj, 2004). 
 
Strokovnjaki so ugotovili, da v eni ali dveh knjigah ni mogoče zajeti vse  različne možnosti 
pogodbenih odnosov med naročnikom in izvajalcem ter morebitnim konzultantom ali inženirjem, 
zato so leta 1995 izdali publikacijo - Pogodbeni pogoji za dobavo inženirske in gradbene storitve - 
projekti na ključ (Oranžna knjiga). Ta knjiga se uporablja tudi pri nas v primerih, kjer sodeluje kot 
sofinancer tudi tuja institucija. Na osnovi te knjige pa je FIDIC v zbirki štirih novih knjig leta 1999 
pripravil novo knjigo - Srebrno knjigo (Skulj, 2004). 
 
Najprej se vsebina in oblika FIDIC-evih Splošnih pogojev pogodbe nista bistveno spreminjali, temveč 
sta se na podlagi izkušenj le dopolnjevali. Skozi čas pa sta vse večja uporaba dokumentov FIDIC in 
razvoj prakse pripeljala do spoznanja, da obstoječe knjige ne ustrezajo več v celoti zahtevam in da je 
potrebno pripraviti nove, z novimi spoznanji dopolnjene oblike Splošnih pogojev pogodbe ter njim 
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ustrezne dokumente. Izgubila se je predvsem vloga nepristranskega inženirja – konzultanta v realnem 
odnosu  inženirja z naročnikom in tako je bilo potrebno na novo, v skladu z razvojem, definirati vloge 
naročnika, inženirja in izvajalca (Skulj, 2004). 
 
Tako so strokovnjaki pri FIDIC-u konec devetdesetih let spoznali, da ni več smiselno dopolnjevati in 
spreminjati obstoječih  knjig, ampak so v sodelovanju s strokovnjaki in bankami iz celega sveta, 
pripravili nove pogodbene pogoje – štiri nove knjige, ki so bile izdane leta 1999. Del vsebine je ostal 
enak, le bolj pregledno razdeljen po poglavjih in dopolnjen za potrebe, ki jih je prinesel razvoj. Del 
vsebine pa je nov in popolnoma prilagojen zahtevam iz prakse (Skulj, 2004). 
 
3.2 Kaj je FIDIC? 
 
FIDIC (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils) je francoska kratica za mednarodno zvezo 
svetovalnih inženirjev iz celega sveta. Danes je v FIDIC včlanjenih 94 držav oziroma nacionalnih 
združenj. FIDIC organizira seminarje, konference in druge prireditve za razvoj svojih ciljev – 
vzdrževanje visokih etičnih in strokovnih standardov. Je strokovna služba bilateralnim bankam za 
obnovo in razvoj. Izdaja standardna določila pogodb za graditev in okolje, ki so obvezna za vsa 
naročila, ki jih financirajo banke za obnovo in razvoj. Redno izdaja publikacije, s katerimi sporoča in 
priporoča svoja stališča za razvojna vprašanja o okolju in graditvi. Publikacije in standardna določila 
pogodb so najpomembnejše vodilo nacionalnim združenjem za njihovo delovanje in javno partnerstvo. 
Za  razvojne projekte, ki jih financirajo institucije ali unilateralne banke, je obvezna uporaba FIDIC 
standardnih določil pogodb. Publikacije FIDIC vključujejo smernice za svetovalne inženirje, 
investitorje in mednarodne razvojne agencije, standardne obrazce za predkvalifikacijske postopke, 
pogodbene dokumente in pogodbe med naročnikom in svetovalcem. Vsi originalni dokumenti so na 
razpolago pri sekretariatu v Švici, prevodi pa pri Združenju inženirsko svetovalnih podjetij (v 
nadaljevanju ZISP) na Gospodarski zbornici Slovenije (v nadaljevanju GZS) (Splošna določila za 
gradbene pogodbe FIDIC, 2011). 
 
3.3 FIDIC v Sloveniji 
 
Splošna določila FIDIC pogodb so se v Sloveniji prvič uporabila leta 1972 pri izgradnji avtocestnega 
odseka Vrhnika – Postojna. V skladu z zahtevami Svetovne banke (WB) kot kreditodajalca je bila 
uporabljena takrat veljavna verzija FIDIC – eve Rdeče knjige. Pogodbeno dokumentacijo so poleg 
tega tvorili še drugi dokumenti in obrazci. Gradbena operativa (tudi projektiva) pri nas se je takrat 
prvič srečala s tovrstno dokumentacijo, kar pa je prineslo dobre izkušnje in znanja, ki so se kasneje s 
pridom uporabili pri izgradnji avtocestnega omrežja po Sloveniji. DARS (Družba za Avtoceste 
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Republike Slovenije) je kot nosilec vlaganj v izgradnjo tega avtocestnega omrežja po Sloveniji v celoti 
povzel FIDIC publikacijo – Rdečo knjigo, izdano leta 1987 (Skulj, 2004). 
 
V zadnjih letih so pri nas pravila FIDIC že dobro poznana in se na zahtevo EIB (European Investment 
Bank), EBRD (European Bank for Reconstruction and Development), pa tudi drugih mednarodnih 
financerjev obvezno uporabljajo v njihovih projektih v Sloveniji, saj predstavljajo svetovno 
uveljavljeni pogodbeni standard. Zato jih mnogi slovenski javni naročniki že dobro poznajo, izkazala 
pa so se tudi kot povsem kompatibilna s slovenskim pravnim redom (Zahteva…, 2012).  
 
»Seveda pa je treba splošna določila FIDIC mednarodnih določil še vedno podrediti in prilagoditi 
veljavni nacionalni zakonodaji in ne zgolj prepisovati členov iz prevedenih vzorcev pogodb« (Splošna 
določila za gradbene pogodbe FIDIC, 2011). 
 
Do sedaj je v tiskani obliki v slovenskem jeziku dostopnih 10 FIDIC priporočil (Splošna določila za 
gradbene pogodbe FIDIC, 2011): 
 RDEČA KNJIGA - Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje 
naročnik, 1. izdaja 1999, FIDIC, GZS ZSI,1. prevod v slovenski jezik l. 2002, 
 SREBRNA KNJIGA - Pogoji pogodb za dobavo, inženirske in gradbene storitve, 
EPC/Turnkey Projects, Projekti na ključ (KLJUČ V ROKE), 1. izdaja 1999, FIDIC, GZS ZSI, 
1. prevod v slovenski jezik l. 2002, (uporabno za projekte velikih vrednosti), 
 RUMENA KNJIGA - Pogoji pogodbe za obratno opremo, projektiranje in graditev za 
elektrotehnično in strojno obratno opremo in za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje 
izvajalec (angl. Plant and Design-Build for Electrical and Mechanical Plant, and for Building 
and Engineering Works, Designed by the Contractor), 1. izdaja 1999, FIDIC, GZS ZSI, 1. 
prevod v slovenski jezik l. 2002, (v osnovi je rumena knjiga skoraj popolnoma enaka kot 
Rdeča, le dodatne vsebine ima), 
 ZELENA KNJIGA - Kratka oblika pogodbe (angl. Short Form of Conctract), 1. izdaja, 1999, 
FIDIC, GZS ZSI, 1. prevod v slovenski jezik l. 2002, (uporabno za projekte manjših 
vrednosti), 
 SLOVENSKA ZELENA KNJIGA - Kratka določila gradbene pogodbe, Prva prilagoditev 
smernic FIDIC na slovenske predpise in prakso (angl. Short Form of Contract), 1. izdaja 2002, 
FIDIC, GZS ZSI, 
 Pogoji gradbenih pogodb, Usklajena izdaja multilateralnih bank za razvoj za gradbena in 
inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, 2008, FIDIC, GZS ZSI, 
 Pogoji gradbenih podizvajalskih pogodb, 1. izdaja 1994, GZS ZSI, 
 BELA KNJIGA - Naročnik / svetovalec, Vzorec pogodbe za storitve, 3. izdaja 1998, prevod v 
slov. j. 2003, GZS ZSI,        
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 VODIČ ZA BELO KNJIGO z drugimi opombami o dokumentih za svetovalne pogodbe, 2. 
izdaja 2001, prevod v slov.j. 2003, 
 POGODBA O SKUPNEM VLAGANJU, KONZORCIALNA POGODBA, 1. izdaja 1992. 
 
Eno od splošnih načel, ki velja za članstvo v FIDIC, je to, da je lahko včlanjeno samo eno združenje 
svetovalnih inženirjev na državo. Pri nas je to ZISP, ki je bilo ustanovljeno leta 1993 v okviru GZS s 
ciljem, da se pospeši razvoj te dejavnosti v Sloveniji in omogoči članom vključitev v mednarodne 
strokovne organizacije. 
 
Ustanovni člani ZISP so podpisali poseben memorandum, kjer so opredelili cilje združenja, sprejeli so 
statut in kodeks etike. Člani ZISP so postala podjetja, ki opravljajo inženirsko svetovalno dejavnost 
kot svojo osnovno dejavnost, ki so za svojo dejavnost registrirana (so neodvisna in niso lastniško 
povezana z dobavitelji opreme in izvajalci), skladno z kodeksom, ki ga predpisuje FIDIC. 
 
Združenje ZISP je leta 1993 zaprosilo za polnopravno članstvo v FIDIC, še isto leto je skupščina 
FIDIC, ki je zasedala v Münchnu soglasno sklenila, da združenje izpolnjuje vse pogoje in lahko 
postane polnopravni član. Angleško ime za ZISP je NACES (National Association of Consulting 
Engineers of Slovenia). 
 
Vključevanje v evropske integracije in v evropsko unijo EU (European Union) je ZISP usmerilo tudi v 
evropsko združenje svetovalnih inženirjev EFCA (European Federation Of Engineering Consultancy 
Associations). V polnopravno članstvo EFCA je bilo ZISP sprejet leta 1997, člani pa so se takoj 
vključili v strokovne skupine EFCA (Korošec, 2011). 
 
3.3.1 Združljivost FIDIC določil z našo zakonodajo 
 
Celotna uporaba določil FIDIC za gradbene pogodbe ni možna, ampak je možna le delna uporaba 
posameznih določil ali odstavkov, kar pa lahko povzroči določene nejasnosti. Že sama določila FIDIC 
dajejo prednost in veljavo nacionalni zakonodaji (npr. člen 1.13 v FIDIC knjigah določa, da mora 
izvajalec pri izvajanju Pogodbe upoštevati veljavne zakone). Postopek in izbor izvajalca FIDIC 
določila ne določajo, ampak to pri nas določa ZJN – 2. V FIDIC besedilih tudi ni določil, vezanih na 
pridobitev upravnih dovoljenj in soglasij potrebnih za gradnjo. Razlikuje se tudi način sporočanja med 
naročnikom, izvajalcem in Inženirjem, kajti FIDIC ne uporablja gradbenega dnevnika, ampak poteka 
sporočanje z dopisi. Vloga, naloge in pooblastila Inženirja niso identične  kot pri nadzorniku, ki deluje 
v skladu z ZGO-1. Po FIDIC izvaja Inženir merjenja količin po angleških pravilih in standardih SMM 
(Standard Method of Measurement), ki jih izvajalec potrjuje, pri nas pa je to obratno in tudi nimamo 
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standarda za to. Razlika pa je tudi v tem, da prevzem del po FIDIC ni enako kot tehnični pregled 
oziroma izdaja uporabnega dovoljenja po ZGO-1 (Seminar, 2013). 
 
3.3.2 Udeleženci v gradbeni pogodbi 
 
Na spodnji sliki je prikazano kdo so udeleženci v gradbeni pogodbi za projekte, ki so zasnovani na 
FIDIC pogojih v Sloveniji ter kakšne so pogodbene in nalogodajalske povezave med njimi. 
 
Slika 1: Udeleženci v gradbeni pogodbi po FIDIC v Sloveniji (Povzeto po Seminar, 2013) 
 
Pomembno je, da ne pride do enačenja pojmov NADZORNIK – INŽENIR (the Engineer), ker je njuna 
vloga različna. Lahko pa je INŽENIR tudi ista fizična oseba kot nadzornik. Naloge nadzornika so 
(Seminar, 2013): 
 Profesionalno spremljanje pogodbe s ciljem kvalitetne izpolnitve obvez izvajalca. 
 Spremljanje stroškov in rokov do dokončanja del. 
 Vpisovanje sporočil v dnevnik in podpisovanje dnevnika. 
 Po posebnem pooblastilu lahko potrjuje knjigo obračunskih izmer. 
 Je podaljšana roka inšpekcijskih služb. 
 
Naloge INŽENIRJA pa so naslednje (Seminar, 2013): 
 Administrativno vodi projekt po danih strogih pravilih. 
 Ni predpisana strokovna izobrazba. 
 Mora biti pošten do vseh strank. 
 Vodi skupino strokovnjakov, ki nujno vključuje tudi nadzornike po ZGO-1. 
 Izvaja merjenje izvršenih del in določa zneske za plačilo. 
 Izda Potrdilo o dokončanju del. 
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3.4 FIDIC – etični kodeks 
 
Mednarodna zveza svetovalnih inženirjev meni, da je njihovo delo ključnega pomena za doseganje 
trajnostnega razvoja družbe in okolja. Za popolno učinkovitost ni dovolj le to, da inženirji nenehno 
izboljšujejo svoje znanje in spretnosti, ampak mora tudi družba spoštovati integriteto in zaupati oceni 
članov stroke ter pošteno in korektno plačati njihovo delo.  
 
V interesu, da družbi vnesejo potrebno zaupanje v svoje svetovalce, združenja FIDIC soglašajo in 
verjamejo, da so za obnašanje njihovih članov temeljnega pomena naslednja načela (FIDIC, 2012): 
 
 Odgovornost do družbe in svoje stroke 
Svetovalni inženir mora: 
 v praksi delovati v interesu svojega naročnika, 
 svoje obveznosti izpolniti popolno, vestno in v najboljšem interesu družbe, 
 poiskati rešitve, ki so skladne z načeli trajnostnega razvoja, 
 ves čas utrjevati in promovirati ugled svoje stroke. 
 
 Kompetenca 
Svetovalni inženir mora: 
 ohranjati znanja in spretnosti na ravni, ki je skladna z razvojem na področjih tehnologije, 
zakonodaje in upravljanja, pri opravljanju storitev za naročnika pa ustrezno usposobljen, 
skrben in prizadeven, 
 izvajati storitve le tedaj, če je za njih pristojen. 
 
 Integriteta 
Svetovalni inženir mora: 
 delovati ves čas v legitimnem interesu naročnika ter zagotavljati vse storitve v skladu z 
integriteto in zvestobo. 
 
 Nepristranskost 
Svetovalni inženir mora: 
 biti pri strokovnem svetovanju, presojanju in odločitvah, nepristranski, 
 obvestiti naročnika pri morebitnih konfliktih med interesi, do katerih bi lahko prišlo med 
izvedbo storitev za naročnika, 
 zavrniti plačilo, kadar bi lahko bila ogrožena neodvisna presoja. 
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 Poštenost do drugih 
Svetovalni inženir: 
 mora spodbujati koncept »izbira na osnovi kakovosti« (QBS), 
 ne sme niti malomarno niti ne naklepno storiti ničesar, kar bi škodilo ugledu in poslovanju 
drugih, 
 ne sme niti neposredno niti ne posredno poskušati nadomestiti drugega svetovalnega inženirja, 
ki je že imenovan za določeno delo, 
 ne sme prevzeti delo drugega svetovalnega inženirja preden le-tega o tem ne obvesti in preden 
mu naročnik ne pošlje pisnega obvestila, da je njegov predhodnik končal s tem delom, 
 mora v primeru, da je bil zaprošen za pregled dela, ki ga je opravil nekdo drug, ravnati v 




 ne sme ne ponuditi niti ne sprejeti kakršnegakoli plačila, za katerega se zdi, 
(a) da bi lahko vplival na postopek izbire nadomestila za svetovalne inženirje in/ali njihove 
naročnike, 
(b) da skuša vplivati na neodvisno presojo svetovalnega inženirja,   
 mora v celoti sodelovati z vsakim zakonito ustanovljenim preiskovalnim organom, ki 
pregleduje upravljanje kakršnekoli pogodbe za storitve ali gradnjo. 
 
3.5 Vsebina FIDIC knjig 
 
Med publikacijami so najbolj razširjene naslednje štiri knjige (FIDIC pogodbeni odnosi, 2010): 
 
 Rdeča knjiga opisuje pogoje gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih projektira 
predvsem naročnik ali njegov predstavnik, to je inženir. Običajno pri tej vrsti pogodbe Izvajalec 
izvrši vsa dela v skladu s projektom, ki ga preskrbi naročnik. Vsa več, manj ali dodatna dela ter 
vse druge pomembne spremembe odobrava po določenem postopku inženir ali naročnik, kar zavisi 
od opredeljenih pooblastil naročnika inženirju. Tovrstna dokumentacija je primerna tudi za 
pogodbe v katerih nastopajo elementi del s področja nizkih gradenj, strojnih ali elektrotehničnih 
del ter gradbenih del, ki jih lahko projektira v okviru razpisne dokumentacije in pogodbe tudi 
izvajalec. 
 
 Rumena knjiga se priporoča za zagotavljanje elektrotehnične in/ali strojne opreme ter 
projektiranje in izvajanje gradnje ali inženirskih del. V okviru takšnih pogodb izvajalec projektira 
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in zagotovi, v skladu z zahtevami naročnika, dela na opremi in druga dela. Pod druga dela se lahko 
vključijo kombinacije nizkih gradenj, strojnih, elektrotehničnih ali drugih gradbenih del. Značilno 
za Rumeno knjigo je, da projektiranje vrši izvajalec na podlagi zahteve naročnika in v okviru 
svoje ponudbe. 
 
 Srebrna knjiga je primerna za izvajanje del, kjer so pogodbe sestavljene po klavzuli »na ključ«, 
predvsem kjer se zahteva visoka stopnja zagotavljanja končne cene in roka dokončanja del. 
Izvajalec je v celoti odgovoren za projektiranje in izvedbo projekta. Uporabna je za projekte 
velikih vrednosti. 
 
 Zelena knjiga predstavlja kratko obliko pogodbe, ki je uporabna za gradbena in inženirska dela 
manjših vrednosti. Pri tej obliki pogodbe je po navadi projektant naročnik oziroma njegov 
predstavnik. Pri nas imamo slovensko različico zelene knjige, ki temelji na osnovi te omenjene 
zelene knjige; kratka določila gradbene pogodbe, s prilagojenimi smernicami FIDIC na slovenske 
predpise in prakso. Knjiga poleg pogodbe, splošnih in posebnih pogojev k pogodbi, vsebuje tudi 
obrazec ponudbe, obrazec garancije za resnost ponudbe, obrazec garancije za dobro izvedbo del in 
izpolnitev pogodbenega roka, obrazec garancije za odpravo napak itd. 
 
Izbira modela pogodbe je stvar odločitve investitorja, predvsem pa je odločitev odvisna od vrste del in 
modela izgradnje. Izbira napačnega modela lahko povzroči investitorju resne težave (Seminar, 2013). 
 
3.6  Posebni pogoji pogodbe 
 
Splošni pogoji in posebni pogoji pogodb skupaj sestavljajo pogodbene pogoje, ki določajo pravice in 
obveznosti posameznih pogodbenih strank. Za vsako pogodbo posebej je potrebno določiti posebne 
pogoje in upoštevati tista določila splošnih pogojev, ki omenjajo posebne pogoje (Skulj, 2004). 
 
Posebni pogoji pogodb vsebujejo vse pomembne pogoje in zahteve ter navodila naročnika, ki so 
dodatna ali pa spreminjajo določila v splošnih pogojih pogodbe. Če s posebnimi pogoji ni določeno 
drugače, veljajo splošni pogoji. Pri sestavi posebnih pogojev pogodb je potrebno paziti, da ne pride do 
neskladnosti in dvoumnosti med posebnimi in splošnimi pogoji pogodb. V primeru neskladnosti med 
splošnimi in posebnimi pogoji pogodb, veljajo določila posebnih pogojev pogodb. Posebne pogoje 
pogodb sestavlja v imenu naročnika inženir, ki mu pomaga, svetuje ter preverja pravnik (FIDIC 
pogodbeni odnosi, 2010). 
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4 FIDIC SPLOŠNI POGOJI POGODB – Rdeča knjiga 
 
E.J. Rimmer je že leta 1939, ko je izdal prvo publikacijo, v kateri so bili neki Splošni pogoji za 
arhitekte, imel filozofijo, da mora inženirska pogodba omogočati obvladovanje nepričakovanih 
stroškov in dogodkov, zato je potrebna neka posebna oblika pogodbe, ki vsebuje pogoje (določila), ki 
jih v običajnih komercialnih pogodbah ni. Sam takrat še ni vedel kaj bo iz tega nastalo, ampak kot 
vidimo danes, je bil to nek zametek FIDIC pogojev, kajti FIDIC obvladuje te zahteve predvsem z 
zagotavljanjem posebnih pravic izvajalca do zahtevkov. V FIDIC – u so zagotovljeni in predpisani 
tudi postopki za uveljavljanje, dokazovanje upravičenosti in reševanje zahtevkov. Po FIDIC inženir 
odloča na prvi stopnji in če se katera koli od strank ne strinja z inženirjevo odločitvijo, potem gre spor 
v obravnavo h KRS, ki odloča na drugi stopnji (Seminar, 2013). 
    
V nadaljevanju bom predstavil celoten pregled Splošnih pogojev pogodbe FIDIC po Rdeči knjigi. 
Glavni vir mi je predstavljala knjiga Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih 
načrtuje naročnik (Skulj, 1999).   
 
4.1 Splošne določbe 
 
4.1.1 Predmet pogodbe 
 
Predmet pogodbe po OZ in določilih FIDIC (po Rdeči knjigi) ni le obveznost izvajalca, da izvede dela 
iz popisa, njegova obveznost je izgraditi objekt, ki ustreza projektu – naročilu. To pomeni, da je 
obveznost izvajalca izvesti tudi večje ali manjše količine, kot so določene v popisu in/ali izvesti tudi 
dela, ki jih popis ni predvideval. Predmet pogodbe se gradbeni pogodbi popiše z naročnikovim 
projektom, kateremu je v primeru Rdeče knjige vedno priložen tudi popis del, kjer so v postavkah 
podane vrste in količine del (FIDIC pogodbeni odnosi, 2010). 
 
4.1.2 Temeljna načela 
 
Temeljna načela, ki jih navaja Rdeča knjiga FIDIC, so (Seminar, 2013): 
 Projekt izdela naročnik ali njegov projektant. 
 Izvedena dela se, za potrebe obračuna, merijo. 
 Naročnik prevzame tveganja količin, izvajalec tveganja pogodbenih cen po enoti. 
 Naročnik imenuje inženirja, ki v okviru danih pooblastil, upravlja s pogodbo v imenu 
naročnika. 
 Inženir je običajno pooblaščen, da lahko dela spreminja, ne more pa spreminjati Pogodbe. 
FIDIC priporoča ustanovitev »Komisije za reševanje sporov« (v nadaljevanju KRS). 
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 Splošni pogoji pogodbe morajo biti dopolnjeni s posebnimi pogoji pogodbe.  
 
4.1.3 Pogodbeni odnosi med strankami 
 
NAROČNIK sklene posebno pogodbo z INŽENIRJEM, ki lahko temelji tudi na podlagi Bele knjige in 
posebno pogodbo z IZVAJALCEM, v tem primeru na podlagi Rdeče knjige FIDIC. INŽENIR 
upravlja pogodbo v imenu NAROČNIKA, kot prikazuje slika spodaj.  
 
 
Slika 2: Odnosi in povezave med udeleženci po FIDIC (Povzeto po Seminar, 2013) 
 
4.1.4 Prioriteta dokumentov 
 
Prioriteta dokumentov po pogojih FIDIC se razvrsti v naslednjem vrstnem redu (Seminar, 2013):  
 Pogodbeni sporazum 
 Pismo o sprejemu ponudbe 
 Ponudbeno pismo (Ponudba) 
 Posebni pogoji pogodbe 
 Splošni pogoji pogodbe 
 Popisi (specifikacije), risbe – načrti (projekti) 
 Izpolnjen ponudbeni predračun 
 Plani in drugi dokumenti vključeni v pogodbo 
 
4.1.5 Dodatek k Ponudbi 
 
Razpisni dokumentaciji morajo biti obvezno priloženi Splošni pogoji pogodbe, osnutek Posebnih 
pogojev pogodbe, običajno pa tudi drugi potrebni dokumenti, med katerimi je zelo pomemben 
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Dodatek k Ponudbi (Appendix to Tender), v katerem so navedeni številčni in drugi podatki (npr. % 
odškodnine za zamudo, razni roki in podobno) (Seminar, 2013).  
 
 




NAROČNIK po določilih FIDIC pomeni osebo, imenovano naročnik v Dodatku k Ponudbi, in pravne 
naslednike, upravičene po tej osebi. V večini primerov je NAROČNIK tudi investitor, ki po ZGO-1 
pomeni pravno ali fizično osebo, ki naroči graditev objekta, ali ki jo sam izvaja. 
 
4.2.1 Splošne obveznosti Naročnika 
 
Dostop do gradbišča 
NAROČNIK mora IZVAJALCU omogočiti dostop do vseh delov gradbišča in razpolaganje z njimi, 
kot je to določeno v Pogodbi. Če je v Pogodbi določeno, da mora NAROČNIK dati IZVAJALCU na 
razpolago temelje, objekt, obratno opremo ali sredstva dostopa, mora to NAROČNIK storiti takrat in 
tako, kot je določeno v popisu (specifikaciji).  
 
Naslednja slika prikazuje legendo, na kateri so razloženi posamezni simboli, pomen kratic in barv za 
lažje razumevanje shem, ki sem jih izdelal za posamezne dogodke. 
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Slika 4: Legenda 
 
 
Slika 5: Shematski prikaz dogodkov v primeru pravic IZVAJALCA do dostopa na gradbišče 
 
Skrb za dokumentacijo 
NAROČNIK mora priskrbeti vso potrebno dokumentacijo (popis, risbe, načrti, navodila,...), oziroma 
nuditi IZVAJALCU primerno pomoč pri pridobivanju dovoljenj, licenc in soglasij, ki jih zahtevajo 
zakoni države. Izvajalcu mora dostaviti dve kopiji Pogodbe in vsake sledeče risbe, razen če je v 
Pogodbi drugače določeno.  
 
Če katerakoli od strank ugotovi napako ali pomoto tehnične narave v dokumentu, ki je bil izdelan za 
uporabo pri izvajanju del, mora o tem nemudoma obvestiti drugo stranko. 
 
NAROČNIK mora pridobiti dovoljenje za načrtovanje, delitev v cone ali podobna dovoljenja za trajna 
dela ter vsa druga dela opisana v popisu, ki jih je ali jih bo NAROČNIK pridobil. Če tega ne stori, 
mora IZVAJALCA zavarovati pred vsakršnimi posledicami, ki bi nastale zaradi tega. 
 
Če NAROČNIK svojih obveznosti ne izpolni pravočasno, je IZVAJALEC v skladu s členoma  
»podaljšanje roka za dokončanje« in »zahtevki izvajalca« upravičen do: 
 Paščinski, A. 2013. Usklajevanje odstopanj pri gradnji po FIDIC pogodbenih pogojih.                                   23                                      
Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Prometna smer. 
 
 
 podaljšanja roka za dokončanje del, 
 plačila vseh dodatnih stroškov. 
 
Slika 6: Shematski prikaz dogodkov pri zahtevku IZVAJALCA glede pravice dostopa na gradbišče 
 
4.2.2 Zahtevki Naročnika 
 
Če NAROČNIK meni, da je upravičen do plačila po kateremkoli členu  FIDIC splošnih pogojev ali 
kako drugače v zvezi s Pogodbo, in/ali do podaljšanja roka za reklamacijo napak, mora NAROČNIK 
(ali INŽENIR) IZVAJALCU posredovati obvestilo in natančne podatke.  
 
NAROČNIK mora posredovati obvestilo takoj, ko je to mogoče, po tem, ko se je zavedel dogodka ali 
razmer, ki so povod za zahtevek. Obvestilo s podrobnimi podatki, ki podrobno pojasnjujejo vzrok za 
zahtevek za  podaljšanje roka za reklamacijo napak, mora poslati pred iztekom tega roka. Potem mora 
INŽENIR uskladiti ali določiti: 
 znesek, do katerega je upravičen NAROČNIK in katerega plača IZVAJALEC, in/ali  
 podaljšanje roka za reklamacijo napak.  
 
Ta znesek je kot odbitek lahko vključen v pogodbeni ceni in potrdilih o plačilih. 
 
Tipični primeri vzrokov za zahtevke naročnika vključujejo (FIDIC pogodbeni odnosi, 2010): 
 kakovost je nižja od tiste, ki je zahtevana v popisu del,  
 zamuda pri doseganju datuma dokončanja del, 
 nizka stopnja napredka, 
 materiali so slabe kakovosti, 
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»Investitor običajno nima lastnih kadrov, ki bi lahko od zasnove razpisa do izvedbe realizirali projekt, 
zato v svoje delo vključi inženirja, ki mu izdela potrebno dokumentacijo, nadzoruje izgradnjo in 
vstavljanje v pogon. Izjemno pomembno je sodelovanje z inženirjem, ki temelji na zaupanju in 
strokovni usposobljenosti inženirja. Stroški dela inženirja niso primerljivi s stroški investicije, lahko 
pa bistveno vplivajo na uspešnost projekta« (Korošec, 2009). 
 
»Svetovalni inženiring lahko izvajajo le gospodarske družbe, ki so registrirane za to dejavnost, imajo 
za to usposobljene strokovne kadre, so neodvisni in opravljajo storitve izključno za naročnika. Pri delu 
jih zavezuje etični kodeks, ki ga imajo vsa združenja svetovalnih inženirjev članic EFCA in FIDIC« 
(Korošec, 2009). 
»Svetovalni inženiring je nudenje strokovne (tehnične, pravne, ekonomske,…) in organizacijske 
pomoči v celotnemu investicijskemu procesu, od ideje  do predaje zgrajenega objekta. Lahko 
vključuje  tudi obratovanje. Svetovalni inženiring tako zajema vse potrebne aktivnosti za vzpostavitev 
pogojev za kakovostno in uspešno izvajanje dejavnosti prostorskega načrtovanja, projektiranja in 
tehničnega svetovanja v smislu njihovega povezovanja in koordiniranja, pri čemer se, ob upoštevanju 
javnega interesa, v največji možni meri zasleduje in zadovoljuje interes investitorja. Zato sta 
pomembni tako usposobljenost oziroma strokovnost, kakor tudi korektnost oziroma nepristranskost 
izvajalca svetovalnega inženiringa« (Korošec, 2009).  
Evropsko združenje svetovalnih inženirjev EFCA s sedežem v Bruslju navaja sedem ključnih področij 
storitev svetovalnega inženiringa (Korošec, 2009): 
 svetovanje pri naročanju in izvedbi projekta 
 povezovanje nalog projektnega in izvedbenega managementa 
 feasibility študije 
 idejna zasnova – idejni projekt 
 izvedbeno projektiranje (projekti za izvedbo in projekti izvedenih del) 
 procesi izbire pogodbenikov in dobaviteljev (razpisna dokumentacija, vrednotenje ponudb) 
 nadzor izvajanja pogodb, nadzor nad gradnjo in inštalacijami 
 
Področja dejavnosti, kjer nastopajo svetovalni inženirji, so po EFCA definiciji zelo široka (Korošec, 
2009): 
 vse vrste zgradb 
 infrastruktura (ceste, letališča, železnice, pristanišča, tuneli, mostovi….itd) 
 javna infrastruktura (vode, telekomunikacije, energija) 
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 energetski objekti (NE, HE, TE, alternativni viri, omrežja….itd) 
 industrijski objekti (tovarne, skladišča) 
 varstvo okolja (čistilne naprave, deponije) 
 agrokultura (namakanje, izsuševanje, razsoljevanje) 
 izkoriščanje naravnih virov (rudniki, plin, nafta 
 računalniške storitve (programska oprema, strojna oprema) 
 management (vodenje izgradnje, vodenje človeških virov) 
 prostorsko planiranje 
 
4.3.1 Obveznosti in pooblastila Inženirja 
 
Po FIDIC so obveznosti in pooblastila Inženirja naslednja (Seminar, 2013): 
 Inženir nima pooblastil za spreminjanje Pogodbe. 
 Inženir lahko uveljavlja pooblastila, ki mu jih da naročnik in so navedena v Posebnih pogojih. 
 Kadar inženir izvaja določeno pooblastilo, za katerega je potrebno naročnikovo soglasje, se 
šteje, da je naročnik soglasje dal. 
 Za inženirja se smatra, da deluje za naročnika, vendar opravlja svoje delo pošteno, s poštenimi 
odločitvami. 
 Nobene odobritve, kontrole, potrdila, soglasja, navodila, zahteve, itd., s strani inženirja ne 
razrešijo izvajalca njegovih dolžnosti, vključno z odgovornostjo za napake.  
 
4.3.2 Navodila Inženirja 
 
Po besedilih FIDIC lahko INŽENIR da IZVAJALCU kadarkoli navodila in dodatne ali spremenjene 
načrte, ki so potrebni za izvedbo del in odpravo napak. IZVAJALEC sme sprejeti navodila samo od 
INŽENIRJA ali njegovega pomočnika, ki mu je bilo dodeljeno ustrezno pooblastilo. Če navodilo 
predstavlja spremembo, potem velja člen, ki se nanaša na spremembe in prilagoditve.  
 
IZVAJALEC mora ravnati v skladu z navodili INŽENIRJA ali pooblaščenega pomočnika pri vseh 
zadevah, povezanih s Pogodbo. Kadar je le možno, je treba navodila dati v pisni obliki. »Če je 
INŽENIR izdal ustno navodilo in ga je IZVAJALEC, v skladu z določili Splošnih pogojev pogodbe v 
dveh delavnih dneh pisno potrdil, in če INŽENIR v naslednjih dveh delavnih dneh takega potrdila 
pisno ne zavrne ali ne izda drugačnega navodila, se šteje, da IZVAJALČEVA potrditev predstavlja 
pisno navodilo INŽENIRJA« (Seminar, 2013).  
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4.3.3 Odločitve Inženirja 
 
Bistven podčlen za INŽENIRJA v FIDIC pogodbenih pogojih govori o odločitvah INŽENIRJA. 
Kadar mora INŽENIR ukrepati v skladu s tem podčlenom, se mora najprej posvetovati z vsako stranko 
in si prizadevati, da doseže sporazum. Če sporazuma ne doseže, mora ob obveznem upoštevanju vseh 
pomembnih okoliščin sprejeti pošteno odločitev v skladu s Pogodbo. 
 
»Odobritve, potrdila, soglasja in odločitve se ne sme nerazumno zadrževati ali zamujati« 
(Seminar, 2013). 
 
INŽENIR mora obe stranki obvestiti o vsakem dogovoru ali odločitvi in navesti ustrezne razloge. 
Vsaka od strank mora upoštevati vsak dogovor ali odločitev, vse dokler se ta ne spremeni z 
morebitnim reševanjem sporov. 
 




IZVAJALEC po besedilih FIDIC pomeni osebo, imenovano Izvajalec v ponudbenem pismu, ki ga 
NAROČNIK sprejme, in pravne naslednike, upravičene po tej osebi. 
 
4.4.1 Obveznosti Izvajalca  
 
Poudariti je potrebno, da IZVAJALEC nosi polno odgovornost za svoje delo. V skladu z zakonodajo 
je IZVAJALEC dolžan pisno opozoriti na napake v načrtih ali navodilih INŽENIRJA ali 
NAROČNIKA. Ostale obveznosti IZVAJALCA, ki jih navajajo besedila FIDIC so, da: 
 je odgovoren za ustreznost, stabilnost in varnost vseh del na gradbišču ter za vse načine 
gradnje, 
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 dela izvede in dokonča v skladu s Pogodbo in INŽENIRJEVIMI navodili ter odpravi vse 
napake na delih, 
 poskrbi za obratno opremo, za vse svoje dokumente, osebje, blago, potrošni material ter druge 
stvari in storitve, začasne ali trajne narave, ki so potrebne pri projektu in zanj, za njegovo 
izvedbo, dokončanje in odpravo napak, 
 je odgovoren za vse svoje dokumente, ni pa odgovoren za projekt ali popis trajnih del, ki ga 
priskrbi NAROČNIK, 
 na zahtevo INŽENIRJA predloži podrobne podatke o dogovorih in načinih, ki jih 
IZVAJALEC predlaga, da se sprejmejo za izvedbo del, 
 je dolžan zagotoviti kakovostno izvajanje del ter priskrbeti ustrezne dokaze, 
 ukrene vse potrebno za varovanje okolja, tako na gradbišču kot tudi izven njega, 
 svoje dejavnosti omeji na gradbišče in na druga dodatna območja, ki jih INŽENIR odobri kot 
delovno območje, 
 izvede vse potrebne varnostne ukrepe, da bosta njegova oprema in osebje ostala znotraj 
gradbišča oziroma delavnega območja, 
 po izdaji Potrdila o prevzemu z gradbišča počisti in odstrani vso svojo opremo, odvečni 
material, ruševine, odpadke ter zapusti gradbišče v čistem in varnem stanju, 
 v primeru reklamacije napak na gradbišču pusti tisto blago, ki mu je potrebno in te napake 
popravi,  
 izpolni vse primerne varnostne ukrepe,  
 med izvajanjem del poskrbi, da na gradbišču ne bo nobenih nepotrebnih ovir, da pospravi 
oziroma odstraniti svojo opremo ali odvečni material,  
 z gradbišča počisti in odstrani vse ruševine, odpadke in začasna dela, ki niso več potrebna,  
 nepooblaščenim osebam prepreči dostop na gradbišče, 
 je odgovoren za vse stroške in obremenitve služnostnih poti v času gradnje,  
 poskrbi za vse dodatne objekte izven območja gradnje, ki jih potrebuje za namene izvedbe del, 
 se prepriča o dostopnosti in razpoložljivosti poti na gradbišče in da se potrudi, da prepreči 
poškodbe cest ali mostov, 
 ne posega po nepotrebnem ali neprimerno v komunalne naprave, dostope, ceste, pešpoti, itd., 
 primerno poskrbi za prevoz blaga na gradbišče, 
 je odgovoren za preskrbo vse energije, vode in drugih storitev, ki jih potrebuje, 
 porabljene količine meri sam in na lastne stroške, dolžne zneske pa plača NAROČNIKU, 
 izdela in predloži INŽENIRJU mesečna poročila o poteku del,  
 imenuje svojega predstavnika in mu da vsa pooblastila, ki so potrebna, da IZVAJALCA 
zastopa v okviru Pogodbe, predstavnik IZVAJALCA pa mora ves svoj čas nameniti 
usmerjanju izpolnjevanja Pogodbe in sprejemati navodila INŽENIRJA. 
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Garancija za dobro izvedbo del 
Pomembna obveznost IZVAJALCA po besedilih FIDIC je, da mora na svoje stroške pridobiti 
Garancijo za dobro izvedbo. Če znesek ni naveden v Dodatku k Ponudbi, mu tega ni potrebno storiti. 
IZVAJALEC mora Garancijo za dobro izvedbo izročiti NAROČNIKU v roku 28 dni po prejemu 
Pisma o sprejemu in poslati eno kopijo INŽENIRJU. Garancijo za dobro izvedbo izda ustanova in 
sicer v državi (ali v okviru druge sodne pristojnosti), ki jo odobri NAROČNIK, in mora biti v obliki, 
prikazani v dodatku k Posebnim pogojem  ali v kaki drugi obliki, ki jo odobri NAROČNIK. 
IZVAJALEC mora zagotoviti, da je Garancija za dobro izvedbo veljavna in izterljiva, dokler 
IZVAJALEC ne izvede in dokonča del in ne odpravi vseh napak.  
 
Slika 8: Shematski prikaz dogodkov pri izročitvi Garancije za dobro izvedbo 
 
Če pogoji Garancije za dobro izvedbo določajo datum, ko garancija preteče, in IZVAJALEC še ni 
postal upravičen do prejema Potrdila o izvedbi do datuma 28 dni pred pretekom roka, mora 
IZVAJALEC glede na to podaljšati veljavnost Garancije za dobro izvedbo, dokler dela niso 
dokončana in odpravljene vse napake. NAROČNIK mora IZVAJALCU vrniti Garancijo za dobro 
izvedbo v roku 21 dni po prejemu kopije Potrdila o izvedbi. 
 




IZVAJALEC mora zakoličiti dela glede na originalne reperje, nivelete in nivelirne ravnine, določene v 
Pogodbi ali kakor jih navede INŽENIR. Odgovoren je za pravilnost stacionaže vseh delov teh del in 
mora odpraviti vsako napako v položaju, ravninah, dimenzijah ali trasi del.  
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Slika 10: Shematski prikaz dogodkov pri zakoličenju 
 
Za vse napake v teh navedenih ali določenih referenčnih postavkah je odgovoren NAROČNIK, vendar 
se mora IZVAJALEC primerno potruditi, da preveri njihovo natančnost, preden jih uporabi. Če 
IZVAJALEC utrpi zamudo in/ali stroške zaradi izvajanja del, ki so bila posledica napake v teh 
referenčnih postavkah, in izkušen IZVAJALEC po logiki te napake ni mogel odkriti in se izogniti tej 
zamudi in/ali stroškom, mora IZVAJALEC o tem obvestiti INŽENIRJA in je opravičen do podaljšanja 
roka za vsako tako zamudo, če se je dokončanje zakasnilo ali se bo zakasnilo in do plačila vseh takih 
stroškov in koristi v primernem obsegu, kar mora biti vključeno v Pogodbeni ceni. Po prejemu tega 
obvestila, mora INŽENIR dati soglasje ali se odločiti, ali je bilo to napako možno odkriti ali ne, in če 
ne, do katerega obsega te napake po logiki ni bilo možno odkriti, ter se dogovoriti ali odločiti o 
zadevah v zvezi s podaljšanjem roka in dodatnih stroških. 
 
Slika 11: Shematski prikaz dogodkov pri zakoličenju v primeru napake v referenčnih postavkah  
 
Skrb za najdbe 
Vse fosile, kovan denar, dragocene ali starinske predmete, objekte in druge ostanke ali predmete 
geološkega ali arheološkega značaja, ki se jih najde na gradbišču, je treba izročiti v skrb in pristojnost 
NAROČNIKA. IZVAJALEC mora izvesti vse potrebne previdnostne ukrepe, da prepreči, da njegovo 
osebje ali druge osebe ne odnesejo ali poškodujejo kakšne takšne najdbe.  IZVAJALEC mora ob 
odkritju take najdbe o tem takoj obvestiti INŽENIRJA, ki mora dati navodila, kako naj se z njo ravna.  
 
Slika 12: Shematski prikaz dogodkov pri odkritju najdb 
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Če zaradi takih navodil IZVAJALEC utrpi zamudo in/ali stroške, mora o tem nadalje obvestiti 
INŽENIRJA in ima pravico zahtevati podaljšanje roka za dokončanje in/ali plačilo dodatnih stroškov. 
Po prejemu tega nadaljnjega obvestila mora INŽENIR uskladiti ali določiti te zadeve. 
 
Slika 13: Shematski prikaz dogodkov pri zamudah in/ali stroških zaradi odkritja najdb 
 
4.4.2 Nepredvidljive fizične razmere 
 
Nepredvidljive fizične razmere pomenijo naravne fizične pogoje, ovire, ki jih povzroči človek, in 
druge fizične ovire in onesnaževalce, na katere IZVAJALEC naleti na gradbišču ob izvajanju del, 
vključno s podpovršinskimi in hidrološkimi pogoji. Klimatski pogoji so pri tem izključeni. Če 
IZVAJALEC naleti na neugodne fizične pogoje, za katere meni, da so bili nepredvidljivi, mora o tem 
obvestiti INŽENIRJA takoj, ko je mogoče. V obvestilu mora opisati fizične pogoje, tako da jih lahko 
INŽENIR preveri in obrazloži, zakaj IZVAJALEC meni, da so nepredvidljivi. IZVAJALEC mora 
nadaljevati z izvajanjem del, pri čemer mora uporabljati primerne in smiselne ukrepe, ki ustrezajo tem 
fizičnim pogojem in upoštevati vsa navodila, ki jih lahko da INŽENIR. Če neko navodilo predstavlja 
spremembo, se mora IZVAJALEC ravnati po členu, ki opisuje spremembe in prilagoditve.  
 
Slika 14: Shematski prikaz dogodkov pri pojavu neugodnih fizičnih razmer 
 
Če IZVAJALEC zaradi takih razmer utrpi zakasnitev in/ali stroške, ima pravico, da do obsega, do 
katerega se ti pogoji štejejo za nepredvidljive, zahteva podaljšanje roka za dokončanje in/ali plačilo 
dodatnih stroškov. Ko INŽENIR prejme obvestilo IZVAJALCA, mora te fizične pogoje najprej 
preveriti in preučiti, nato pa odločiti, ali so ti fizični pogoji bili nepredvidljivi ali ne, in če so bili 
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nepredvidljivi, do katerega obsega so bili nepredvidljivi, ter o zadevah v zvezi s podaljšanjem roka in 
dodatnih stroških. Preden se dodatni stroški dokončno dogovorijo ali določijo, lahko INŽENIR tudi 
preveri, če so bili drugi fizični pogoji pri podobnih delih teh del bolj ugodni, kot jih je bilo možno 
logično predvideti takrat, ko je IZVAJALEC predložil Ponudbo. Če je prišlo do takih ugodnejših 
pogojev, lahko INŽENIR soglaša ali odloči, da se znižajo stroški, ki so nastali zaradi teh pogojev. 
 
Slika 15: Shematski prikaz dogodkov v primeru zakasnitve in/ali dodatnih stroškov zaradi 
nepredvidljivih fizičnih pogojev 
 
4.5 Imenovani podizvajalec 
 
Imenovani podizvajalec pomeni osebo, ki je v Pogodbi navedena kot imenovani podizvajalec, ali za 
kogar je NAROČNIK že v razpisnem postopku zahteval, da ga IZVAJALEC zaposli. IZVAJALEC ne 
sme skleniti Pogodbe o oddaji celotnih del podizvajalcem. IZVAJALEC je odgovoren za dejanja in 
napake vseh podizvajalcev, njihovih zastopnikov ali zaposlenih, kakor da bi bila to dejanja ali napake 
IZVAJALCA samega. 
 
IZVAJALEC mora imenovanemu podizvajalcu plačati zneske, za katere INŽENIR potrdi, da jih je 
treba izplačati v skladu s podpogodbo. Te zneske in druge stroške je treba vključiti v Pogodbeno ceno, 
INŽENIR pa lahko od IZVAJALCA zahteva potrdilo, da je IZVAJALEC te zneske podizvajalcu 
resnično plačal. 
 
4.6 Kadri in delavci 
 
Obveznosti IZVAJALCA do kadrov in delavcev po pogojih FIDIC so, da: 
 mora pripraviti vse potrebno za njihovo zaposlitev, nastanitev, ohranjanje njihovega zdravja, 
varnost, prehrano, prevoz, plačilo, upoštevati delovne pogoje, 
 ne sme najeti ali poskušati najeti kadrov in delavcev izmed osebja naročnika, 
 mora upoštevati vse ustrezne zakone o delovnih razmerjih, 
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 od vseh svojih zaposlenih zahteva, da upoštevajo vse veljavne zakone, vključno z zakoni o 
varnosti pri delu, 
 mora imenovati usposobljenega varnostnega inženirja, ki je odgovoren za ohranjanje varnosti 
in zaščito pred nesrečami, 
 mora INŽENIRJU vsak mesec predložiti podrobne podatke, ki kažejo število osebja 
IZVAJALCA na gradbišču, 
 mora vedno izvesti vse primerne previdnostne ukrepe, da prepreči vsako obnašanje, ki je 
protizakonito ali povzroča kaljenje miru, ali izgrede, ki jih povzroča njegovo osebje. 
 
4.7 Obratna oprema, materiali in izdelava 
 
Obveznosti IZVAJALCA s stališča obratne opreme, materialov in izdelave po pogojih FIDIC so, da: 
 mora izvršiti izdelavo obratne opreme, proizvodnjo in izdelavo materialov in izvedbo vseh 
drugih del na primerno strokoven in skrben način, v skladu z uveljavljeno dobro prakso in s 
primerno opremljenimi objekti in nenevarnimi materiali, 
 mora pred uporabo materialov INŽENIRJU predložiti ustrezne vzorce in ustrezne podatke, da 
jih potem INŽENIR odobri, 
 mora osebju NAROČNIKA omogočiti neomejen dostop do vseh delov gradbišča in do vseh 
mest, na katerih se pridobivajo naravni materiali ter mu zagotoviti, da lahko med proizvodnjo, 
izdelavo in gradnjo preveri, pregleda, izmeri in preskusi vse kar se nanaša na materiale, 
izdelavo in obratno opremo, 
 mora plačati vse pristojbine, najemnine in druga plačila za naravne materiale, pridobljene 
izven gradbišča in deponiranje materiala iz rušenj in izkopavanj in drugega odvečnega 




Velja za vse preskuse, določene v Pogodbi, razen za preskuse po dokončanju, če ti obstajajo. 
 
IZVAJALEC mora priskrbeti vse stroje, pomoč, dokumente in druge informacije, električno energijo, 
opremo, gorivo, potrošni material, orodja, delovno silo, materiale in primerno kvalificirano in 
izkušeno osebje, ki je potrebno za učinkovito izvajanje določenih preskusov. IZVAJALEC se mora z 
INŽENIRJEM dogovoriti o času in kraju določenega preskušanja obratne opreme, materialov ali 
drugih delov del ter mu takoj izročiti primerno overjena poročila o preskusih. INŽENIR mora vsaj 24 
ur prej obvestiti IZVAJALCA o svoji nameri, da bo prisostvoval preskusom. Če INŽENIR ni prisoten 
na dogovorjenem mestu ob dogovorjenem času, lahko IZVAJALEC izvede preskuse, razen če 
INŽENIR ne naroči drugače, in potem velja, kot da so bili preskusi izvedeni v prisotnosti 
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INŽENIRJA, rezultati pa veljajo kot točni. INŽENIR lahko spremeni lokacijo ali podatke določenih 
preskusov ali pa naroči IZVAJALCU, da izvede dodatne preskuse. Če ti spremenjeni ali dodatni 
preskusi pokažejo, da preskušena obratna oprema, materiali ali izdelava niso v skladu s Pogodbo, 
potem mora stroške teh sprememb kriti IZVAJALEC, ne glede na druge določbe v Pogodbi. 
 
Slika 16: Shematski prikaz dogodkov pri preskušanju 
 
Če IZVAJALEC utrpi zamudo in/ali stroške, ker je upošteval ta navodila, ali zaradi zamude, za katero 
je odgovoren NAROČNIK, mora o tem obvestiti INŽENIRJA in je upravičen do podaljšanja roka za 
dokončanje in plačila dodatnih stroškov. Po prejemu tega obvestila mora INŽENIR uskladiti ali 
določiti te zadeve. 
  
Slika 17: Shematski prikaz dogodkov v primeru zamude in/ali stroškov zaradi preskušanja 
 
Ko so preskusi opravljeni, mora INŽENIR odobriti IZVAJALCU Potrdilo o preskusih ali pa mu sam 
izda potrdilo o tem.  Če se kot rezultat preverjanja, pregleda, merjenja ali preskušanja ugotovi, da ima 
obratna oprema, material ali izdelava napako, oziroma kako drugače ni v skladu s Pogodbo, lahko 
INŽENIR zavrne obratno opremo, material ali izdelavo, tako, da o tem in o razlogih za to obvesti 
IZVAJALCA. IZVAJALEC mora potem napako takoj odpraviti in zagotoviti, da je zavrnjena 
postavka usklajena s Pogodbo. Če INŽENIR zahteva, da se obratno opremo, material ali izdelavo 
ponovno preskusi, je treba preskuse ponoviti pod enakimi pogoji. Če ima NAROČNIK zaradi 
zavrnitve in ponovnega preskušanja dodatne stroške, mora IZVAJALEC te stroške NAROČNIKU 
plačati. 
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Slika 18: Shematski prikaz dogodkov v primeru uspešnih/neuspešnih preskusih 
 
4.7.2 Odprava napak 
 
Ne glede na katerikoli predhodni preskus ali potrdilo lahko INŽENIR naroči IZVAJALCU, da mora 
obratno opremo ali material, ki ni v skladu s Pogodbo, z gradbišča odstraniti ali zamenjati, odstraniti in 
ponovno izvesti vsako tako delo, ki ni v skladu s Pogodbo ali če je nujno potrebno za varnost del.  
IZVAJALEC mora navodilo izvesti v primernem roku. 
 
Če IZVAJALEC ne upošteva navodila, ima NAROČNIK pravico, da za izvedbo tega dela najame in 
plača druge osebe. IZVAJALEC mora NAROČNIKU plačati vse stroške, ki izhajajo iz neupoštevanja 
tega navodila, razen do obsega, do katerega bi IZVAJALEC imel pravico do plačila za to delo. 
  
Slika 19: Shematski prikaz dogodkov pri odpravljanju napak 
 
4.8 Začetek, zamude in ustavitev del  
 
4.8.1 Začetek del 
 
FIDIC pogodbeni odnosi navajajo, da mora INŽENIR IZVAJALCA obvestiti o datumu začetka vsaj 7 
dni prej. Če ni drugače določeno v Posebnih pogojih, mora biti datum začetka v roku 42 dni po tem, 
ko IZVAJALEC prejme Pismo o sprejemu Ponudbe. IZVAJALEC mora začeti z izvajanjem del takoj, 
ko je to smiselno izvedljivo po datumu začetka, in mora potem nadaljevati z deli s primerno hitrostjo 
in brez zamude. 
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IZVAJALEC mora v roku 28 dni po prejemu obvestila o začetku del INŽENIRJU posredovati 
podroben terminski program. Vsakokrat, ko program ni več v skladu z dejanskim stanjem, mora 
IZVAJALEC posredovati popravljen program. Program mora vsebovati zaporedje izvedbe del, 
imenovanega podizvajalca za posamezno fazo, časovni razpored pregledov in preskusov, opis metod 
izvajanja, glavne faze del, število izvajalčevega osebja in vrsto njegove opreme za vsako večjo fazo. 
 
Če INŽENIR obvesti IZVAJALCA, da program ni v skladu s Pogodbo ali z dejanskim 
napredovanjem, mora IZVAJALEC INŽENIRJU predložiti popravljen program. Če pa INŽENIR tega 
obvestila ne pošlje, mora IZVAJALEC nadaljevati z delom po programu v skladu s svojimi drugimi 
obveznostmi po Pogodbi. Osebje NAROČNIKA je upravičeno, da se pri načrtovanju svojih dejavnosti 
opre na ta program. 
 
Slika 21: Shematski prikaz dogodkov v skladu s podčlenom Program  
 
IZVAJALEC mora INŽENIRJA takoj obvestiti o določenih možnih bodočih dogodkih ali okoliščinah, 
ki bi lahko škodovali delu, zvišali pogodbeno ceno ali zakasnili izvajanje del. INŽENIR lahko od 
IZVAJALCA zahteva, da mu predloži oceno pričakovanega učinka bodočih dogodkov ali okoliščin. 
  
Slika 22: Shematski prikaz dogodkov pri morebitnem pojavu negativnih dogodkov  
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4.8.3 Rok za dokončanje 
 
IZVAJALEC mora dokončati vsa dela in vsak odsek v roku za dokončanje del ali odseka, vključno z 
opravljenimi preskusi ob dokončanju in z dokončanjem vseh del, ki so v Pogodbi navedena kot 
potrebna, da se za dela ali odseke smatra, da so dokončani za namene prevzema del in odsekov. Če 
IZVAJALEC ne upošteva tega, mora NAROČNIKU plačati odškodnino za zamudo. Ta odškodnina za 
zamudo je vsota, ki je določena v Dodatku k Ponudbi in se jo plača za vsak dan, ki poteče med 
ustreznim rokom za dokončanje in datumom, ki je naveden v Potrdilu o prevzemu. Celotni dolžni 
znesek ne sme presegati maksimalnega zneska za odškodnino za zamudo, ki je naveden v Dodatku k 
Ponudbi. 
  
Slika 23: Shematski prikaz dogodkov v skladu s podčlenom Rok za dokončanje 
 
Ta odškodnina za zamudo je edina odškodnina, ki jo je za tako neupoštevanje dolžan plačati 
IZVAJALEC, razen v primeru odstopa od Pogodbe pred dokončanjem del. IZVAJALCA pa ta 
odškodnina ne odvezuje od njegove obveznosti, da dokonča dela, ali od katerekoli druge dolžnosti, 
obveznosti ali odgovornosti, ki jo lahko ima po Pogodbi. 
 
4.8.4 Podaljšanje roka za dokončanje 
 
IZVAJALEC je upravičen do podaljšanja roka za dokončanje, če je delo zamujeno zaradi naslednjih 
razlogov: 
 spremembe v količini neke postavke dela, 
 razloga za zamudo, ki dokazuje upravičenost podaljšanja roka, 
 izjemno neugodnih vremenskih razmer, 
 nepredvidljivih primanjkljajev v razpoložljivosti osebja ali blaga, ki so posledica epidemije ali 
ukrepov vlade, 
 kakršnekoli zamude, ovire ali preprečitve, ki jih povzroči ali se jih lahko pripiše 
NAROČNIKU, osebju naročnika ali drugim naročnikovim izvajalcem na gradbišču. 
 
Če IZVAJALEC meni, daje upravičen do podaljšanja roka za dokončanje, mora o tem obvestiti 
INŽENIRJA. Pri odločanju o vsakem podaljšanju roka mora INŽENIR preveriti predhodne odločitve. 
Odločitve se ne sme brez razloga zavlačevati, vendar ni časovnih omejitev za inženirjevo odločitev 
(Seminar, 2013). INŽENIR lahko celotno podaljšanje roka poveča, ne sme pa ga zmanjšati. 
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Slika 24: Shematski prikaz dogodkov pri podaljšanju roka za dokončanje 
 
Če je dejanski napredek prepočasen in ni v skladu s terminskim planom zaradi kakega drugega 
razloga, potem lahko INŽENIR naroči IZVAJALCU, da mu predloži popravljen program in poročilo z 
dokazi, v katerem IZVAJALEC opiše spremenjene metode, ki bi pripomogle k pospešitvi 
napredovanja in zaključku del v skladu s Pogodbo. 
 
Če INŽENIR v obvestilu ne določi drugače, mora IZVAJALEC te spremenjene metode sprejeti na 
svojo odgovornost in stroške, kar lahko zahteva podaljšanje delovnega časa, povečanje števila 
njegovega osebja ali blaga. Če zaradi popravljenih metod NAROČNIK utrpi dodatne stroške, mora 
IZVAJALEC te stroške NAROČNIKU plačati, poleg odškodnin za zamudo.  
  
Slika 25: Shematski prikaz dogodkov glede hitrosti napredovanja del 
 
4.8.5 Ustavitev dela 
 
INŽENIR lahko kadarkoli naroči IZVAJALCU, da ustavi dela. V času ustavitve mora IZVAJALEC 
zaščititi, shraniti in zavarovati dela proti kvarjenju, izgubi ali škodi. Če INŽENIR ni zahteval ustavitve 
zaradi IZVAJALCA in če IZVAJALEC utrpi zamudo ali stroške, ker je upošteval inženirjeva navodila 
ali ker je ponovno nadaljeval z delom, mora o tem obvestiti INŽENIRJA in lahko uveljavlja zahtevek 
za podaljšanje roka in/ali dodatnih stroškov. Po prejemu tega obvestila se mora INŽENIR dogovoriti 
ali odločiti o teh zadevah. 
 
IZVAJALEC ni upravičen do podaljšanja roka za dokončanje ali do plačila stroškov, ki nastanejo pri 
odpravljanju napak v primeru, ko so te posledica njegovega napačnega projektiranja, izdelave ali 
materialov, ali ker dela ni zaščitil, shranil ali zavaroval. 
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Slika 26: Shematski prikaz dogodkov pri ustaviti del 
 
Če je bilo delo na obratni opremi ali pri dostavi obratne opreme ali materialov, katere je IZVAJALEC 
v skladu z navodili inženirja označil kot lastnino naročnika, ustavljeno za več kot 28 dni, je 
IZVAJALEC upravičen do plačila vrednosti (kakršna je na dan ustavitve) obratne opreme ali 
materialov, ki niso bili dostavljeni na gradbišče. 
 
Če ustavitev dela traja več kot 84 dni, lahko IZVAJALEC INŽENIRJA zaprosi za dovoljenje za 
nadaljevanje dela. Če INŽENIR v roku 28 dni po prejemu prošnji ne ugodi, lahko IZVAJALEC 
obravnava ustavitev kot opustitev del in o tem obvesti INŽENIRJA. Če ustavitev velja za vsa dela, 
lahko IZVAJALEC izda obvestilo o odstopu od Pogodbe. 
 
Po tem, ko se izda dovoljenje ali navodilo za nadaljevanje dela, morata IZVAJALEC in INŽENIR 
skupaj pregledati tista dela, obratno opremo in materiale, ki jih je ustavitev prizadela. IZVAJALEC 
mora odpraviti vse okvare, napake ali izgubo del, obratne opreme ali materialov, do česar je prišlo v 
času ustavitve. 
  
Slika 27: Shematski prikaz dogodkov pri podaljšani ustavitvi 
 
4.9 Preskusi ob dokončanju 
Pred začetkom preskusov ob dokončanju mora IZVAJALEC INŽENIRJU predložiti dokumente o 
izvedenih delih in dovolj izčrpne priročnike o obratovanju in vzdrževanju. Nato izvede preskuse kot je 
opisano zgoraj pod točko preskušanje. 
IZVAJALEC mora vsaj 21 dni prej obvestiti INŽENIRJA o datumu, ko bo pripravljen za izvajanje 
vseh preskusov ob dokončanju del. Preskuse ob dokončanju del je potrebno izvesti v roku 14 dni po 
tem datumu, razen če se dogovorijo drugače. Dan ali dneve preskušanja določi INŽENIR. Pri 
ocenjevanju rezultatov preskusov ob dokončanju del mora INŽENIR upoštevati učinek kakršnekoli 
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uporabe del s strani NAROČNIKA na kakovost ali druge značilnosti del. Po končanih preskusih mora 
IZVAJALEC INŽENIRJU predložiti overjeno poročilo o rezultatih. 
 
Slika 28: Shematski prikaz dogodkov pri preskusih ob dokončanju 
 
Če so preskusi ob dokončanju del neupravičeno v zamudi zaradi NAROČNIKA, ima IZVAJALEC 
pravico do podaljšanja roka in/ali plačila dodatnih stroškov. Če so preskusi v zamudi zaradi 
IZVAJALCA, lahko INŽENIR z obvestilom zahteva, da IZVAJALEC preskuse izvede v roku 21 dni 
po prejemu obvestila in sicer na dan ali dneve v tem roku, ki jih lahko določi sam, s tem da 
INŽENIRJA obvesti o teh datumih. Če IZVAJALEC preskusov ob dokončanju del ne izvede v roku 
21 dni, lahko osebje NAROČNIKA izvede preskuse na odgovornost in stroške IZVAJALCA. To se 
šteje, kot da so bili preskusi ob dokončanju del opravljeni v prisotnosti IZVAJALCA in rezultate 
preskusov je treba sprejeti kot točne.  
 
Slika 29: Shematski prikaz dogodkov v primeru, ko so preskusi ob dokončanju v zamudi 
 
Če za dela ali nek odsek rezultati preskusov ob dokončanju del niso uspešni, lahko INŽENIR zavrne 
obratno opremo, material ali izdelavo, tako da o tem in o razlogih za to obvesti IZVAJALCA in 
INŽENIR lahko zahteva, da se neuspele preskuse in preskuse ob dokončanju ponovi, pod enakimi 
določili in pogoji za katerokoli delo, ki je v zvezi s temi deli. Če rezultati ponovnih preskusov ob 
dokončanju niso uspešni, ima INŽENIR pravico, da ponovno naroči ponovitev preskusov, lahko izda 
Potrdilo o prevzemu, če NAROČNIK to zahteva, lahko pa odsek del tudi zavrne, če je NAROČNIK 
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zaradi te neuspešnosti prikrajšan v bistvu za celotne koristi teh del ali odseka. V tem primeru lahko 
NAROČNIK odstopi od Pogodbe v celoti ali samo za tisti večji del, ki ni uporaben za predvideni 
namen, če ga napake ali škoda znatno prizadenejo pri celotnih koristih od teh del ali večjega dela teh 
del. Ne glede na druge pravice v skladu s Pogodbo, je NAROČNIK upravičen do povračila vseh 
zneskov, plačanih za dela ali del teh del, in vseh stroškov financiranja, rušenja, čiščenja gradbišča ter 
stroškov vračanja obratne opreme in materiala IZVAJALCU. Če ustrezno znižanje za tako 
neuspešnost ni navedeno ali če metoda njegovega izračuna ni določena v Pogodbi, lahko NAROČNIK 
zahteva, da se stranki dogovorita o znižanju in da se to plača, še preden se izda Potrdilo o prevzemu ali 
pa da o znižanju odloči INŽENIR.  
 
Slika 30: Shematski prikaz dogodkov glede na uspešnost preskusov ob dokončanju 
 
4.9.1 Oviranje preskusov ob dokončanju 
 
Če nek razlog, za katerega je odgovoren NAROČNIK, IZVAJALCU za več kot 14 dni prepreči, da bi 
izvršil preskuse ob dokončanju, se šteje, da je NAROČNIK dela ali odsek prevzel na dan, ko bi bili 
preskusi ob dokončanju sicer izvršeni. INŽENIR mora potem glede na to izdati Potrdilo o prevzemu in 
IZVAJALEC mora izvesti preskuse takoj, ko je mogoče, še pred pretekom roka za reklamacijo napak. 
INŽENIR mora z obvestilom 14 dni prej zahtevati, da se preskuse ob dokončanju izvede in sicer v 
skladu s ustreznimi določbami Pogodbe. 
  
Slika 31: Shematski prikaz dogodkov pri preskusih ob dokončanju v primeru zamude zaradi 
NAROČNIKA 
 
Če IZVAJALEC utrpi zamudo ali stroške zaradi te zamude pri izvajanju preskusov ob dokončanju, 
mora o tem obvestiti INŽENIRJA in lahko uveljavlja zahtevek. Po prejemu tega obvestila mora 
INŽENIR uskladiti oziroma določiti te zadeve. 
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4.10 Prevzem del s strani Naročnika 
 
4.10.1 Potrdilo o prevzemu 
 
Ko so dela dokončana v skladu s Pogodbo in ko so opravljeni preskusi ob dokončanju, lahko 
IZVAJALEC z obvestilom INŽENIRJU zaprosi za Potrdilo o prevzemu najprej 14 dni pred tem, ko 
bodo dela po mnenju IZVAJALCA dokončana in pripravljena za prevzem. Če so dela razdeljena na 
odseke, lahko IZVAJALEC na podoben način zaprosi za Potrdilo o prevzemu za vsak odsek. 
INŽENIR mora v roku 28 dni po prejemu prošnje IZVAJALCU izdati Potrdilo o prevzemu s podatki, 
kot jih zahteva Pogodba, ali zavrniti prošnjo z navedbo razlogov. Če INŽENIR ne izda Potrdila o 




Slika 32: Shematski prikaz dogodkov pri izdaji Potrdila o prevzemu 
 
Če ni drugače navedeno v Potrdilu o prevzemu, potem potrdilo za odsek ali del del potrjuje dokončno 
ureditev nekega zemljišča ali drugih površin, ki jih je treba vzpostaviti v prvotno stanje. 
 
4.10.2 Prevzem delov del 
 
INŽENIR lahko na podlagi mnenja NAROČNIKA izda Potrdilo o prevzemu za katerikoli del trajnih 
del. NAROČNIK ne sme uporabljati nobenega dela del, razen če sta se za to stranki dogovorili, dokler 
INŽENIR ne izda Potrdila o prevzemu. Če pa NAROČNIK uporablja kakršenkoli del del, preden je 
izdano Potrdilo o prevzemu, potem se smatra, da je bil del, ki se je uporabljal, prevzet od dneva dalje, 
ko je bil uporabljen. V tem primeru IZVAJALEC ni več odgovoren za skrb nad takim delom, 
INŽENIR pa mora izdati Potrdilo o prevzemu za ta del, če IZVAJALEC to zahteva. 
 
Po tem, ko je INŽENIR izdal Potrdilo o prevzemu za nek del del, mora IZVAJALEC storiti vse 
potrebno za izvedbo tistih preskusov ob dokončanju, ki še niso bili izvedeni. Izvršiti jih mora takoj, ko 
je možno, še preden poteče rok za reklamacijo napak. 
 
Če IZVAJALEC utrpi stroške, ki so posledica prevzema ali uporabe dela del s strani NAROČNIKA, 
ki ni taka, kot je določeno v Pogodbi ali kot je dogovorjena z IZVAJALCEM, potem mora 
IZVAJALEC obvestiti INŽENIRJA in je v skladu s podčlenom, ki opisuje zahtevke IZVAJALCA 
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upravičen do plačila vseh takih stroškov in primernega dobička, kar mora biti vključeno v pogodbeni 
ceni. Po prejemu obvestila se mora INŽENIR dogovoriti o teh zadevah ali določiti te stroške in 
dobiček. 
 
Če je bilo izdano Potrdilo o prevzemu za nek del del, se mora odškodnina za zamudo za dokončanje 
preostalega dela potem znižati. Podobno se mora znižati tudi odškodnina za zamudo za preostanek 
odseka, če obstaja, v katerega je ta del vključen. Za vsako zamudo po datumu, navedenem v tem 
potrdilu o prevzemu, se mora sorazmerno znižanje te odškodnine za zamudo izračunati kot 
sorazmerje, pri katerem se vrednost tako potrjenega dela prenese na vrednost del ali odseka kot celote. 
INŽENIR mora uskladiti oziroma določiti ta sorazmerja. 
 
4.11 Odgovornost za napake 
 
IZVAJALEC je dolžan v dobi za reklamacijo napak ali takoj potem dokončati vsa dela, ki so kot 
nedokončana opredeljena v Potrdilu o prevzemu ter izvesti vsa dela, ki so potrebna za odpravo napak 
ali škode kot to zahteva naročnik oziroma INŽENIR ali kdo drug v imenu naročnika. Rok za 
reklamacijo napak je praviloma določen v Dodatku k Ponudbi. V skladu z našo zakonodajo, v členih  
633. – 640. OZ je ta rok 2 leti, oziroma 10 let za solidnost gradbe in se šteje od izdaje Potrdila o 
prevzemu, pa do preteka roka za reklamacijo napak. Po FIDIC je ta rok 365 dni (Seminar, 2013). 
 
Če je za napako ali škodo odgovoren IZVAJALEC, se morajo vsa dela, ki so potrebna za odpravo 
napak ali škode izvesti na odgovornost in stroške IZVAJALCA. 
 
  
Slika 33: Shematski prikaz dogodkov glede odgovornosti za napake 
 
Če delo pri odpravljanju napak ali škode vpliva na kakovost del, lahko INŽENIR v 28 dneh po odpravi 
napake ali škode, zahteva ponovitev kateregakoli od preskusov, opisanih v Pogodbi.  
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Slika 34: Shematski prikaz dogodkov pri nadaljnjih preskusih 
 
Če INŽENIR zahteva, mora IZVAJALEC pod vodstvom INŽENIRJA poiskati vzrok vsake napake. 
 
  
Slika 35: Shematski prikaz dogodkov pri zahtevi o raziskavi vzroka napake 
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4.11.1 Podaljšanje roka za reklamacijo napak 
 
Če dela, odseki ali večji del obratne opreme niso uporabni za predvidene namene zaradi napak ali 
škode, je NAROČNIK upravičen do podaljšanja roka za reklamacijo napak. Roka za reklamacijo 
napak pa se ne sme podaljšati za več kot dve leti.  
 
Če je bila dobava materialov ali postavitev obratne opreme začasno ustavljena, obveznosti 
IZVAJALCA po tem členu ne veljajo več za napake ali škodo, ki so nastale po več kot dveh letih po 
tem, ko bi rok za reklamacije napak na obratni opremi ali materialu sicer že potekel.  
 
Slika 37: Shematski prikaz dogodkov pri podaljšanju roka za reklamacijo napak 
 
O skriti napaki mora NAROČNIK obvestiti IZVAJALCA najkasneje v roku enega meseca, ko je bila 
napaka odkrita, sicer izgubi pravico za uveljavljanje napak. Po 2 letih od prevzema pa se ni možno več 
sklicevati na napako (633. – 640. člen OZ) (Seminar, 2013). 
 
4.11.2 Neuspela odprava napak 
 
Če IZVAJALEC ne popravi neke napake ali škode v primernem roku, lahko NAROČNIK ali nekdo v 
njegovem imenu, določi primeren datum, do katerega mora biti napaka ali škoda odpravljena. Če 
IZVAJALEC napake ali škode ne odpravi do tega določenega datuma in če je bilo potrebno popravila 
izvesti na stroške IZVAJALCA, potem lahko NAROČNIK: 
 izvede dela sam ali preko koga drugega, na stroške IZVAJALCA, 
 zahteva, da INŽENIR določi ali se dogovori za primerno znižanje pogodbene cene, 
 v celoti odstopi od Pogodbe ali pa samo za tisti večji del, ki ni uporaben za predvideni namen. 
 
Če se napaka ali škoda ne da odpraviti takoj na gradbišču in če NAROČNIK odobri, lahko 
IZVAJALEC odstrani dele obratne opreme, ki so pomanjkljivi ali poškodovani, da jih popravi. Ob tej 
odobritvi se od IZVAJALCA lahko zahteva, da poveča znesek Garancije za dobro izvedbo za celoten 
strošek zamenjave teh delov ali da priskrbi drugačno ustrezno jamstvo. 
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Slika 38: Shematski prikaz dogodkov pri neuspeli odpravi napak 
 
4.11.3 Potrdilo o izvedbi 
 
Obveznosti IZVAJALCA niso končane, dokler mu INŽENIR ne izda Potrdila o izvedbi, ki določa 
datum, ko je IZVAJALEC izvršil svoje obveznosti po Pogodbi. Pri nas je običajno ta prevzem šele po 
izdaji uporabnega dovoljenja ali za posamezna dela s potrditvijo količin v knjigi obračunskih izmer 
(Seminar, 2013). 
 
INŽENIR mora izdati Potrdilo o izvedbi v 28 dneh po zadnjem datumu  preteka rokov za reklamacijo 
napak, ali takoj po tem, ko je IZVAJALEC dostavil vse svoje dokumente, dokončal in preskusil vsa 
dela ter odpravil vse napake. Kopijo Potrdila o izvedbi mora dobiti tudi NAROČNIK. Samo na 
podlagi Potrdila o izvedbi se šteje, da so bila dela sprejeta. Ko je bilo Potrdilo o izvedbi izdano, 
ostanejo stranke še naprej odgovorne za izpolnitev vseh obveznosti, ki do tedaj niso izpolnjene.  
 
Ko IZVAJALEC prejme Potrdilo o izvedbi, mora z gradbišča odstraniti vso svojo preostalo opremo, 
odvečni material, ruševine, odpadke in začasna dela. Če tega ne stori v 28 dneh po tem, ko 
NAROČNIK prejme kopijo Potrdila o izvedbi, jih lahko NAROČNIK proda ali kako drugače 
razpolaga z njimi. NAROČNIK je upravičen do povračila stroškov v zvezi s takšno prodajo ali 
razpolaganjem in z ureditvijo gradbišča. Preostali znesek od prodaje se izplača IZVAJALCU. Če je ta 
znesek manjši od naročnikovih stroškov, mora IZVAJALEC plačati to razliko NAROČNIKU.  
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4.12 Merjenje in ocena 
 
Vrednost del se ugotovi  in odredi na podlagi meritev. Meriti je potrebno vse količine, kajti količine, ki 
so določene v ponudbenem predračunu ali kakšnem drugem planu, so samo ocenjene in se ne štejejo 
kot dejanske ali točne količine. Plačilo se določi na podlagi dejansko izvedenih količin, zato je 
potrebno dela izmeriti in oceniti. 
 
4.12.1 Merjenje del 
 
FIDIC Splošni pogoji pogodbe določajo, da meritve trajnih del opravi INŽENIR. V kolikor 
NAROČNIK želi, da meritve izvaja IZVAJALEC in INŽENIR te meritve kontrolira, je primerno to 
dodatno določiti v Posebnih pogojih pogodbe (FIDIC pogodbeni odnosi, 2010). 
 
Če IZVAJALEC ne uspe prisostvovati meritvam, potem veljajo meritve, ki jih je opravil INŽENIR, 
kot točne. Če v Pogodbi ni drugače določeno, mora INŽENIR pripraviti dokumente, na podlagi katerih 
se opravijo meritve trajnih del. Če je zahtevano, mora IZVAJALEC prisostvovati pri preverjanju 
dokumentov in jih uskladiti z INŽENIRJEM. Če IZVAJALEC ni prisoten, se inženirjeva poročila 
sprejmejo kot točna. Če se IZVAJALEC z dokumenti, ki jih je preveril ne strinja, mora obvestiti 
INŽENIRJA o vidikih, za katere trdi, da so netočni. INŽENIR mora po prejemu obvestila pregledati te 
dokumente in jih potrditi ali ustrezno spremeniti. Če IZVAJALEC ne pošlje nobenega obvestila 
INŽENIRJU v 14 dneh po tem, ko je bil zaprošen, da preveri dokumente, se dokumenti štejejo kot 
točni. 
  
Slika 40: Shematski prikaz dogodkov pri merjenju del 
 
4.12.2 Način merjenja del 
 
Izvedejo se meritve dejanske neto količine vsake postavke trajnih del, način merjenja pa mora biti v 
skladu z domačo prakso, kot je določeno v Ponudbenem predračunu ali v skladu z drugimi ustreznimi 
plani, razen če ni v Pogodbi drugače določeno. FIDIC se pri merjenju sklicuje na pravila SMM 
(Standard Measuring Method), vsak drugačen način pa mora biti določen v Posebnih pogojih, kar pa 
pri nas ni mogoče zaslediti (Seminar, 2013).  
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4.12.3 Ocena del 
 
Ocena del je eden od pomembnejših členov pogojev FIDIC, saj določa izračun Pogodbenega zneska, 
ki bo na koncu plačan. INŽENIR mora uskladiti in določiti pogodbeno ceno z ovrednotenjem 
posameznih postavk dela s tem, da uporabi načine merjenja. Pravilna cena po enoti je tista, ki je 
določena v Pogodbi – Pogodbenem predračunu. Če take postavke ni, potem velja postavka za podobno 
delo. Nove primerne cene za posamezno delo se določijo v primeru večjih sprememb količin ali  pri 
nastopu sprememb za spremenjena dela. Če primerne cene v Pogodbenem predračunu ni, se cena 
določi na podlagi ustreznih stroškov izvedbe. Pavšalno ceno mora IZVAJALEC razčleniti v roku 28 
dni po pričetku del (Seminar, 2013). 
 
Povezava FIDIC - Zakon o javnem naročanju 
ZJN – 2  skuša zagotoviti konkurenco med ponudniki in njihovo enakopravno obravnavanje. Naročnik 
in izbrani ponudnik naj bi zato ne smela spreminjati Pogodbe. V javnem naročanju velja pravilo, da se 
mora Pogodba izvrševati tako, kot je v njej določeno ob sklenitvi posla, torej v primeru uporabe 
Pogodbenih pogojev Rdeče knjige, v skladu z določili členov, ki opisujeta merjenje in oceno del ter 
Pogodbeno ceno in Plačilo. Pravila javnega naročanja torej ne nasprotujejo uporabi določil o ceni v 
gradbeni Pogodbi (Seminar, 2013). 
 
4.13 Spremembe in prilagoditve 
 
4.13.1 Pravica do sprememb 
 
INŽENIR lahko sprejme spremembe kadarkoli pred izdajo Potrdila o prevzemu del. IZVAJALEC 
mora izvesti vsako spremembo, razen v primerih, ki so navedena v Pogodbenih pogojih. IZVAJALEC 
ne sme izvesti nobene spremembe dokler te ne naroči ali odobri INŽENIR (Seminar, 2013). 
  
Slika 41: Shematski prikaz dogodkov pri spremembah 
 
Vsaka sprememba lahko vključuje: 
 spremembe v količinah posamezne postavke dela, 
 spremembe v kakovosti ali kakšni drugi značilnosti neke postavke dela,  
 spremembe glede nivoja, položaja ali dimenzij posameznega dela del, 
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 opustitev nekega dela, razen če ga bo opravil nekdo drug, 
 vsako dodatno delo, obratno opremo, materiale ali storitve za trajna dela, vključno s preskusi 
ob dokončanju, 
 spremembe v zaporedju ali časovnem planu izvajanja del. 
IZVAJALEC lahko INŽENIRJU kadarkoli v pisni obliki predloži predlog spremembe, ki bi bil 
koristen zanj in za NAROČNIKA. Če ta predlog, ki ga je INŽENIR sprejel, vključuje spremembo 
nekega dela del v projektu, mora IZVAJALEC napraviti projekt za to postavko del. Če pride do 
spremembe pogodbene vrednosti del, mora INŽENIR to ustrezno uskladiti ter določiti plačilo.  
4.13.2 Postopek spremembe 
 
Če INŽENIR zahteva predlog, preden je naročil spremembo, mora IZVAJALEC pisno odgovoriti 
takoj, ko je to možno. Če predloga ne more dati, mora o razlogih obvestiti INŽENIRJA, v nasprotnem 
primeru pa predložiti: 
 opis predlaganega dela in program za njegovo izvedbo, 
 svoj predlog za vse potrebne spremembe v programu, 
 svoj predlog ocene spremembe. 
INŽENIR mora po prejemu predloga ukrepati takoj. Vsaka sprememba se oceni v skladu s členom, ki 
določa merjenje in oceno. 
  
Slika 42: Shematski prikaz dogodkov glede na postopek sprememb 
 
4.13.3 Prilagoditve pogodbene cene 
 
Pogodbeno ceno je treba prilagoditi, da se upošteva zvišanje ali znižanje stroškov, ki je posledica 
sprememb v zakonodaji ali sprememb v pravnem ali uradnem vladnem tolmačenju takšnih zakonov, ki 
nastanejo po osnovnem datumu in ki vplivajo na izvajalčevo izpolnjevanje pogodbenih obveznosti. Če 
IZVAJALEC utrpi zamudo ali dodatne stroške, ki so posledica teh sprememb, je upravičen do 
podaljšanja roka za dokončanje, če je zaradi tega utrpel zamudo in do plačila morebitnih dodatnih 
stroškov, kar uskladi in določi INŽENIR. 
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Slika 43: Shematski prikaz dogodkov pri prilagoditvah pogodbene cene 
 
4.14 Pogodbena cena in plačilo 
 
4.14.1 Pogodbena cena 
 
Udeleženca morata ob sklenitvi gradbene Pogodbe uskladiti ali določiti Pogodbeno ceno, saj v 
nasprotnem primeru Pogodba ni sklenjena. Pri ocenjevanju je potrebno upoštevati vse prilagoditve. 
Poleg tega morata določiti tudi obseg del, katerega ta cena obsega. 
 
IZVAJALEC mora plačati vse dajatve, pristojbine in davke v zvezi s svojimi obveznostmi po Pogodbi 





Plačilo predstavlja bistveno obveznost NAROČNIKA, saj je od nje odvisen uspeh naročnikove 
zahteve in izvajalčeve izvedbe. Po FIDIC pogodbenih pogojih mora NAROČNIK IZVAJALCU 
plačati:  
 prvi obrok predplačila v 42 dneh po izstavitvi Pisma o sprejemu Ponudbe ali v 21 dneh po 
prejetju Garancije za dobro izvedbo del, 
 znesek, potrjen v vsakem Potrdilu o vmesnem plačilu v 56 dneh po tem, ko INŽENIR prejme 
obračun (situacijo) in dokazne dokumente, 
 znesek, potrjen v Potrdilu o končnem plačilu v 56 dneh po tem, ko NAROČNIK prejme to 
potrdilo. 
Če IZVAJALEC ne prejme plačila v teh rokih, je upravičen do povrnitve finančnih stroškov, mesečno 
nabranih na neplačan znesek za dobo zamude plačila, brez formalnega obvestila ali potrdila in ne 
glede na vsako drugo pravico ali pravno sredstvo. 
 
Predplačilo Naročnika 
Ko IZVAJALEC NAROČNIKU predloži Garancijo za dobro izvedbo, mora NAROČNIK izplačati 
predplačilo kot brezobrestno posojilo za aktiviranje.  
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Predplačilo, število in roki plačevanja obrokov, veljavne valute ter deleži morajo biti takšni, kot jih 
navaja Dodatek k Ponudbi. 
 
Če NAROČNIK ne prejme te garancije in dokler je ne prejme ali če celotno predplačilo ni navedeno v 
Dodatku k Ponudbi, ta podčlen ne velja. 
 
IZVAJALEC mora zagotoviti, da je garancija veljavna in izterljiva, dokler predplačilo ni povrnjeno z 
odtegljaji pri Potrdilih o plačilu. Če garancija poteče preden je predplačilo povrnjeno, jo mora 
IZVAJALEC ustrezno podaljšati. 
 
Če se predplačilo ne poplača pred izstavitvijo Potrdila o prevzemu del ali pred prenehanjem Pogodbe, 
zapade celotni neplačani saldo, IZVAJALEC pa ga mora NAROČNIKU takoj plačati. 
 
 
Slika 44: Shematski prikaz dogodkov glede na Predplačilo NAROČNIKA 
 
Vmesna plačila (situacije) 
IZVAJALEC mora INŽENIRJU predložiti obračun (situacijo), skupaj z dokaznimi dokumenti, ki 
vključujejo poročilo o poteku del v preteklem mesecu v šestih izvodih po koncu vsakega meseca v 
obliki, ki jo INŽENIR odobri in ki podrobno prikazuje zneske, do katerih je IZVAJALEC upravičen. 
Ko INŽENIR prejme obračun, mora v 28 dneh izstaviti NAROČNIKU Potrdilo o vmesnem plačilu, ki 
mora navajati znesek za plačilo, katerega INŽENIR pošteno določi, na podlagi ustreznih podatkov. 
Noben znesek pa se ne potrdi ali plača, dokler NAROČNIK ne prejme in odobri Garancije za dobro 
izvedbo. 
 
Pred izstavitvijo Potrdila o prevzemu, INŽENIR ni obvezan izstaviti Potrdila za vmesno plačilo za 
znesek, ki bi bil po zadržanju plačila in drugih odtegljajih manjši, kot je minimalni znesek v Potrdilu o 
vmesnem plačilu, ki je naveden v Dodatku k Ponudbi. V tem primeru mora INŽENIR IZVAJALCA o 
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Končni obračun (situacija) 
IZVAJALEC mora v 84 dneh po prejetju Potrdila o prevzemu del predložiti INŽENIRJU šest kopij 
končnega obračuna z dokaznimi dokumenti, ki navajajo vrednost celotnega dela, izvedenega v skladu 
s Pogodbo do datuma, navedenega v Potrdilu o prevzemu del, vse druge vsote, za katere IZVAJALEC 
meni, da je do njih upravičen in oceno vseh drugih zneskov, za katere IZVAJALEC meni, da bo postal 
do njih upravičen v okviru Pogodbe. Ocenjene zneske je treba posebej prikazati v tem končnem 
obračunu. IZVAJALEC mora v 56 dneh po prejetju Potrdila o izvedbi INŽENIRJU predložiti šest 
izvodov osnutka končnega obračuna. Če se INŽENIR ne strinja ali ne more potrditi nekega dela 
osnutka končnega obračuna, mu mora IZVAJALEC predložiti takšne nadaljnje podatke, kot jih lahko 
INŽENIR razumno zahteva. IZVAJALEC mora popraviti osnutek obračuna v skladu z inženirjevim 
dogovorom. 
  
Slika 45: Shematski prikaz dogodkov glede prošnje za Potrdilo o končnem plačilu 
 
Če po razgovorih med INŽENIRJEM in IZVAJALCEM, ter po vseh spremembah osnutka končnega 
obračuna, ki so med njima dogovorjene, postane očitno, da obstaja spor, mora INŽENIR izročiti 
NAROČNIKU (in kopijo tudi IZVAJALCU) Potrdilo o vmesnem plačilu za dogovorjene dele osnutka 
končnega obračuna. Če se spor reši, mora IZVAJALEC pripraviti in NAROČNIKU predložiti (kopijo 
tudi INŽENIRJU) končni obračun. 
 
  
Slika 46: Shematski prikaz dogodkov pri sporu zaradi plačila 
 
Ko IZVAJALEC predloži končni obračun, mora predložiti tudi dokument o končni poravnavi v pisni 
obliki, ki potrjuje, da celotni končni obračun predstavlja celotno in končno poravnavo vseh zneskov, 
dolžnih IZVAJALCU v okviru Pogodbe. Ta dokument o končni poravnavi lahko navaja, da postane 
veljaven, ko IZVAJALEC prejme Garancijo za dobro izvedbo in še neplačani saldo celotnega tega 
zneska.  
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Slika 47: Shematski prikaz dogodkov v primeru rešitve spora zaradi plačila 
 
V 28 dneh po prejemu končnega obračuna in dokumenta o končni poravnavi, mora INŽENIR 
NAROČNIKU izstaviti Potrdilo o končnem plačilu. Znesek, potrjen v Potrdilu o končnem plačilu, 
mora NAROČNIK  plačati v 56 dneh po tem, ko prejme to potrdilo. 
 
Če IZVAJALEC ni zaprosil za Potrdilo o končnem plačilu, mora INŽENIR IZVAJALCA zaprositi, da 
to stori. Če IZVAJALEC ne predloži te prošnje v 28 dneh, mora INŽENIR izstaviti Potrdilo o 
končnem plačilu za tak znesek, katerega sam pošteno določi za plačilo.  
  
Slika 48: Shematski prikaz dogodkov glede izstavitve Potrdila o končnem plačilu 
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Slika 49: Običajno zaporedje plačilnih dogodkov 
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4.15 Odstop od pogodbe s strani Naročnika 
 
Če IZVAJALEC ne izvrši obveznosti po Pogodbi, lahko INŽENIR s pisnim obvestilom zahteva od 
IZVAJALCA, da to stori in odpravi napake v primerno določenem roku.  
 
NAROČNIK lahko s predhodnim 14 dnevnim odpovednim rokom prekine Pogodbo  v primeru, da 
IZVAJALEC: 
 ne izpolni pogojev v zvezi z Garancijo za dobro izvedbo, 
 ne izpolni zahtev za odpravo napak, 
 opusti dela in ne pokaže namere, da bo z deli nadaljeval, 
 ne izpolni zahteve za odpravljanje napak, 
 sklene podpogodbo za vsa dela ali prenese pogodbo brez soglasja. 
 
NAROČNIK pa lahko z obvestilom o odpovedi takoj prekine Pogodbo v primeru, če IZVAJALEC: 
 bankrotira, gre v stečajni postopek, ima sklep o uvedbi likvidacijskega postopka ali odlok o 
skrajšanem stečajnem postopku, poravnavo z upniki ali opravlja svoje poslovanje preko 
upravitelja stečajne mase, skrbnika ali upravnika v korist svojih upnikov,  
 ponudi neki osebi podkupnino, darilo, nagrado, provizijo ali drugo vredno stvar, kot spodbudo 
ali nagrado za opravljanje ali opustitev izvedbe določenih dejavnosti. 
  
Slika 50: Shematski prikaz dogodkov v primeru, ko IZVAJALEC ne izvrši obveznosti po Pogodbi 
 
IZVAJALEC mora po tem zapustiti gradbišče in dostaviti INŽENIRJU vse zahtevano blago ter 
izročiti vse svoje in druge projektne dokumente. Če pa IZVAJALEC do tedaj ni plačal NAROČNIKU 
dolžnega zneska, lahko NAROČNIK izvajalčevo opremo proda in s tem pokrije to plačilo. Znesek, ki 
ostane od prodaje, se izplača IZVAJALCU. Takoj ko je mogoče, mora INŽENIR uskladiti ali določiti 
vrednost del, blaga in dokumentov IZVAJALCA ter vseh drugih vsot, dolžnih IZVAJALCU za delo, 
izvedeno v skladu s Pogodbo. Po prekinitvi lahko NAROČNIK dokonča dela ali uredi, da to stori neka 
druga organizacija. 
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NAROČNIK ima pravico zadržati nadaljnja plačila IZVAJALCU, dokler se ne ugotovi stroškov 
izvedbe, dokončanja del in odprave napak, odškodnine za zakasnitve pri dokončanju ter vseh drugih 
stroškov, ki jih je utrpel. Od IZVAJALCA lahko zahteva povračilo vseh izgub in škod, ki jih je utrpel, 
in vseh drugih stroškov za dokončanje del, po tem, ko je upošteval vse zneske, dolžne IZVAJALCU. 
Ko prejme povračilo vseh takih izgub, škod in dodatnih stroškov, mora ostanek izplačati 
IZVAJALCU. 
  
Slika 51: Shematski prikaz dogodkov pri odstopu od Pogodbe s strani NAROČNIKA 
 
NAROČNIK je upravičen, da po svoji želji kadarkoli prekine Pogodbo, s tem da pošlje IZVAJALCU 
obvestilo o takšni prekinitvi. Prekinitev začne veljati v 28 dneh po kasnejšem od obeh datumov, in 
sicer od datuma, na katerega je IZVAJALEC prejel to obvestilo, ali datuma, na katerega NAROČNIK 
vrne Garancijo za dobro izvedbo. NAROČNIK ne sme prekiniti Pogodbe v skladu s tem podčlenom 
zato, da bi sam izvedel dela, ali uredil, da bi izvršil dela nek drug izvajalec. 
 
Slika 52: Shematski prikaz dogodkov glede pravice NAROČNIKA do odstopa od Pogodbe 
 
4.16 Zaustavitev del in odstop od pogodbe s strani Izvajalca 
 
Če INŽENIR ne izda Potrdila o vmesnem plačilu ali NAROČNIK ne izpolni obveznosti v skladu s 
finančnimi aranžmaji in plačili po Pogodbi, lahko IZVAJALEC po preteku najmanj 21 dni po 
obvestilu, poslanem NAROČNIKU, zaustavi delo ali zmanjša hitrost dela, vse dokler ne prejme 
plačila. 
 
Če IZVAJALEC naknadno, a še preden pošlje obvestilo o odstopu od Pogodbe, prejme Potrdilo o 
plačilu ali plačilo, mora normalno nadaljevati z delom takoj, ko je to izvedljivo. 
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Slika 53: Shematski prikaz dogodkov glede pravice IZVAJALCA do zaustavitve del 
 
Če IZVAJALEC utrpi zamudo ali stroške, ki so posledica ustavitve dela ali zmanjšanja hitrosti dela, je 
upravičen do podaljšanja roka zaradi zamude ali plačila vseh nastalih stroškov. 
 
  
Slika 54: Shematski prikaz dogodkov glede zamude in/ali stroškov IZVAJALCA zaradi ustavitve del 
 
IZVAJALEC je upravičen, da s predhodnim 14 dnevnim odpovednim rokom prekine Pogodbo v 
naslednjih primerih, če: 
 ne prejme ustreznega dokazila finančnih aranžmajev v 42 dneh po tem, ko je posredoval 
obvestilo, 
 INŽENIR v 56 dneh po prejemu obračuna in dokaznih dokumentov ne izda ustreznega 
Potrdila o plačilu, 
 ne prejme Potrdila o vmesnem plačilu v 42 dneh po preteku roka, v katerem mora biti izvršeno 
plačilo, 
 NAROČNIK v znatnem obsegu ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti. 
 
IZVAJALEC lahko od Pogodbe odstopi takoj v primeru, če: 
 ustavitev vseh del traja več kot 84 dni in INŽENIR v 28 dneh po prejemu prošnje 
IZVAJALCA za nadaljevanja del ne izda dovoljenja za ponovni začetek del,  
 gre NAROČNIK v stečaj ali je nezmožen plačila, gre v likvidacijo, dobi sklep o prisilnem 
upravitelju ali o skrajšanem stečajnem postopku, ima poravnavo s svojimi upniki ali nadaljuje 
s poslovanjem pod prisilno upravo, kuratorjem ali upraviteljem v korist njegovih upnikov. 
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Slika 55: Shematski prikaz dogodkov glede pravice IZVAJALCA do odstopa od Pogodbe 
 
Po prekinitvi Pogodbe mora IZVAJALEC takoj prenehati z vsemi nadaljnjimi deli, razen z delom, za 
katerega mu je INŽENIR svetoval, da ga nadaljuje zaradi zavarovanja življenj ali premoženja ali 
varnosti del. Izročiti mora svoje dokumente, obratno opremo, materiale in drugo delo, za katero je 
prejel plačilo in odstraniti vse ostalo blago z gradbišča, razen tistega, ki je potrebno za varnost, in 
zapustiti gradbišče. 
 
Če IZVAJALEC odstopi od Pogodbe, mora NAROČNIK takoj: 
 vrniti IZVAJALCU Garancijo za dobro izvedbo, 
 plačati izvajalcu znesek izgube dobička , druge izgube ali škode, ki jo je utrpel zaradi odstopa od 
Pogodbe. 
  
Slika 56: Shematski prikaz dogodkov pri odstopu IZVAJALCA od Pogodbe 
 
4.17 Tveganja in odgovornost 
 
IZVAJALEC in NAROČNIK morata drug drugega in vso osebje nasprotne stranke zavarovati in 
obvarovati pred vsemi zahtevki, škodo, odškodninami, izgubami, izdatki in stroški. IZVAJALEC je v 
celoti odgovoren za skrb za dela, od datuma začetka do izstavitve Potrdila o prevzemu, ko ta 
odgovornost preide na NAROČNIKA, IZVAJALEC pa je še vedno odgovoren za dela, ki še niso 
končana. NAROČNIK mora prevzeti vsa tveganja v primeru izjemnih okoliščin ali dogodkov, ki so 
izven njegovega ali izvajalčevega nadzora. V primeru izgube ali škode zaradi teh dogodkov ali 
okoliščin, mora IZVAJALEC o tem obvestiti INŽENIRJA in nadomestiti to izgubo ali popraviti 
škodo. Če je pri tem utrpel izgubo časa ali dodatne stroške, je upravičen do podaljšanja roka in plačila 
takšnih stroškov. Nobena od strank ni odgovorna drugi stranki za izgubo uporabe del, izgubo dobička, 
izgubo neke pogodbe, ali kakšno drugačno izgubo ali škodo, ki jo utrpi druga stranka v zvezi s 
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Pogodbo, razen za plačila, do katerih je upravičen IZVAJALEC ob upravičenemu odstopu od Pogodbe 




Besedila FIDIC navajajo, da je zavarovateljska stranka tista stranka, ki je odgovorna za sklenitev in 
vzdrževanje zavarovanja del in opreme IZVAJALCA, zavarovanja za primer poškodbe oseb in škode 
na premoženju. Kadar je zavarovateljska stranka IZVAJALEC, je treba vsako zavarovanje skleniti 
preko zavarovalnih agencij, ki jih odobri NAROČNIK, če pa je zavarovateljska stranka NAROČNIK, 
se zavarovanja sklenejo preko zavarovalnih agencij in pod pogoji, ki so priloženi Posebnim pogojem. 
IZVAJALEC mora poskrbeti za zavarovanje svojega osebja. Zavarovanje za zaposlene pri nekem 
podizvajalcu lahko sklene podizvajalec, pri čemer IZVAJALEC odgovarja za usklajenost tega 
zavarovanja. 
 
4.19 Višja sila 
 
Višja sila pomeni nek izjemen dogodek ali okoliščino, ki je izven nadzora stranke, pred katero se 
stranka ni mogla zaščititi pred podpisom Pogodbe, kateri se stranka, potem ko se je pojavila, ni mogla 
izogniti ali je obvladati in katere v bistvu ni mogoče pripisati drugi stranki.  
 
Višja sila vključuje izjemne dogodke ali okoliščine kot so: 
 vojna, sovražnosti, invazije, dejanja tujih sovražnikov, 
 vstaja, terorizem, revolucija, upor, vojaška ali uzurpacijska sila ali državljanska vojna, 
 nemiri, zmeda, neredi, stavka ali začasen razpust delavcev s strani oseb, ki niso osebje 
izvajalca in drugi zaposleni pri izvajalcu ali njegovih podizvajalcih, 
 vojna oprema, eksplozivi, ionizacijsko sevanje ali radioaktivno onesnaževanje, razen   če se 
uporaba vojne opreme, eksplozivov, sevanja ali radioaktivnosti lahko pripiše IZVAJALCU, 
 naravne katastrofe (potresi, hurikani, tajfuni, vulkani). 
 
Če višja sila stranki prepreči ali ji bo preprečila, da bi izvršila neko svojo obveznost v okviru Pogodbe, 
mora drugo stranko obvestiti o dogodku ali okoliščinah, ki predstavljajo višjo silo, in mora navesti 
tiste obveznosti, katerih izvedba je ali bo preprečena. To obvestilo je treba poslati v roku 14 dni po 
tem, ko se je stranka zavedla dogodka ali razmer, ki predstavljajo višjo silo. Ta stranka je po tem, ko je 
posredovala to obvestilo, oproščena od izvedbe svojih obveznosti za tako dolgo, dokler ji višja sila to 
preprečuje. Višja sila ne vpliva na obveznosti katerekoli od strank, da izvrši plačila drugi stranki po 
Pogodbi. 
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Slika 57: Shematski prikaz dogodkov pri pojavu višje sile 
 
Če je IZVAJALCU preprečeno, da bi izvršil katerekoli od svojih obveznosti po Pogodbi zaradi višje 
sile, o kateri je posredoval obvestilo in utrpi zamudo ali stroške zaradi višje sile, je upravičen do 
podaljšanja roka zaradi kakršnekoli zamude in do plačila nastalih stroškov, če se dogodek ali razmere, 
ki predstavljajo višjo silo, pojavijo znotraj države. 
  
Slika 58: Shematski prikaz dogodkov pri zamudi in/ali stroških IZVAJALCA zaradi pojava višje sile 
 
4.19.1 Neobvezen odstop od Pogodbe, plačilo in razrešitev 
 
Če je izvedba večine del zaradi višje sile preprečena za nepretrgano obdobje 84 dni ali za več kot 140 
dni v večkratnih obdobjih, lahko ena od strank pošlje drugi stranki obvestilo o prekinitvi Pogodbe. V 
takem primeru se Pogodba zaključi v 7 dneh po datumu izdaje obvestila, IZVAJALEC pa mora 
prenehati z delom in odstraniti vso opremo z gradbišča.  
 
Pri taki prekinitvi INŽENIR določi vrednost do tedaj opravljenih del in izda Potrdilo o plačilu, ki mora 
vsebovati: 
 zneske, ki jih je treba plačati za vsako izvršeno delo, kot je določeno v Pogodbi, 
 ceno obratne opreme in materialov, naročenih za delo, ki so bili ali še bojo dostavljeni 
izvajalcu, 
 vsak drug strošek ali obveznost, ki sta za Izvajalca upravičeno nastala v pričakovanju, da bo 
delo dokončal,  
 strošek odstranitve začasnih del in opreme izvajalca z gradbišča, 
 strošek vrnitve osebja izvajalcev in delavcev, ki so bili na dan prekinitve Pogodbe v celoti 
zaposleni pri teh delih. 
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Slika 59: Shematski prikaz dogodkov pri neobveznem odstopu od Pogodbe zaradi pojava višje sile 
 
4.20 Zahtevki, spori in arbitraža 
 
4.20.1 Zahtevki Izvajalca 
 
Če IZVAJALEC meni, da je upravičen do podaljšanja roka za dokončanje ali do plačila nastalih 
stroškov zaradi dogodka v okviru kateregakoli člena Splošnih pogojev ali kako drugače v zvezi s 
Pogodbo, mora  poslati INŽENIRJU obvestilo, v katerem opiše dogodek ali okoliščine, ki so razlog za 
ta zahtevek. Predložiti mora tudi vsa druga obvestila, ki jih zahteva Pogodba, in podatke za utemeljitev 
tega zahtevka. Obvestilo mora poslati najkasneje v 28 dneh po tem, ko se je zavedel ali bi se bil moral 
zavesti takega dogodka ali okoliščin. Če zahtevka ne pošlje pravočasno, se rok za dokončanje ne 
podaljša, IZVAJALEC ni upravičen do dodatnega plačila in NAROČNIK je oproščen vseh obveznosti 
v zvezi s tem zahtevkom.  
 
Slika 60: Shematski prikaz dogodkov pri zahtevkih IZVAJALCA 
 
IZVAJALEC mora sproti voditi evidenco zaradi morebitne zahteve po dokazovanju nekega zahtevka 
ter INŽENIRJU dovoliti kontrolo te evidence. 
 
V 42 dneh od trenutka, ko se je IZVAJALEC zavedel dogodka ali okoliščine, ki je bila vzrok za 
zahtevek, oziroma v okviru nekega drugega roka, ki ga lahko predlaga IZVAJALEC in odobri 
INŽENIR, mora IZVAJALEC INŽENIRJU poslati podrobno obrazložen zahtevek, ki vsebuje 
podatke, ki utemeljujejo zahtevek in podaljšanje roka ali dodatno plačilo, ki se ga zahteva. Če se 
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dogodek ali okoliščine nadaljujejo še naprej, se ta podrobno utemeljeni zahtevek šteje kot vmesni. 
IZVAJALEC mora poslati nadaljnje vmesne zahtevke v mesečnih intervalih, v katerih mora podati 
skupni zaostanek ali zahtevano vsoto in druge podatke, ki jih INŽENIR lahko upravičeno zahteva. 
Končni zahtevek mora IZVAJALEC poslati v 28 dneh po končanem vplivu dogodka ali okoliščin, 
oziroma v okviru nekega drugega roka, ki ga lahko predlaga IZVAJALEC in odobri INŽENIR. V 42 
dneh po prejemu zahtevka, mora INŽENIR odobriti ali zavrniti zahtevek s podrobnimi obrazložitvami. 
Lahko tudi zaprosi za ostale potrebne  podatke, vendar mora vseeno dati svoj odgovor na zahtevek v 
tem roku. 
 
Slika 61: Shematski prikaz dogodkov po izdaji končnega zahtevka IZVAJALCA 
 
Vsako Potrdilo o plačilu mora vsebovati primerno utemeljene zneske, ki jih je treba plačati v okviru 
ustrezne določbe Pogodbe. Vse dokler predloženi podatki ne zadoščajo za utemeljitev celotnega 
zahtevka, je IZVAJALEC upravičen samo do plačila tistega dela zahtevka, ki ga je bil sposoben 
utemeljiti. INŽENIR mora nato uskladiti ali določiti podaljšanje roka dokončanja ter morebitne nastale 
stroške, do katerih je IZVAJALEC upravičen v okviru Pogodbe. 
 
Nekateri tipični zahtevki IZVAJALCA (Seminar, 2013): 
 pozna predaja gradbišč 
 nepridobljena zemljišča  
 problemi dostopov 
 pomanjkljivo zakoličenje 
 pomanjkljivi podatki 
 večja količina zahtevnejših del 
 spremembe del 
 spremembe pogojev  
 sprememba poteka del 
 pomanjkanje pomembnih materialov 
 napake v pogodbenih sporazumih 
 napake v popisu del 
 neskladja v popisih – načrtih 
 zamujena plačila 
 spremenjena geologija 
 naknadne zahteve okolja 
 naknadne zahteve naročnika 
 naknadne zahteve projektanta 
 zahteve po tehničnem pregledu 
 zahteve po pregledu inšpektorjev 
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 sprememba temeljenja 
 napake v pogodbah 
 neobičajno vreme 
 
Pogoste napake pri zahtevkih izvajalca 
Strokovnjaki FIDIC-a v svojih predavanjih navajajo predvsem sledeče napake (Seminar, 2013): 
 zahtevki IZVAJALCA so običajno napačno vodeni ali pozno pripravljeni,  
 s strani NAROČNIKA in INŽENIRJA so na splošno zahtevki napačno obravnavani, 
 INŽENIRJI in NAROČNIKI sumerično zadržujejo plačila sredstev za katera menijo, da ne 
pripadajo IZVAJALCU, 
 tehnično osebje na gradbiščih v večini nima dovolj znanja in ne obvlada postopkov tehnike 
priprave in obravnave zahtevkov, kot to določa pogodba, stroka in zakonodaja. 
 
4.20.2 Komisija za reševanje sporov (KRS) 
 
Narava in obseg investicijskih poslov, ki se običajno tudi časovno izvajajo dalj časa, zahtevata, da se 
nastala sporna vprašanja lahko začnejo reševati že med izvajanjem del, in ne šele pred arbitražo ali 
sodiščem. Po modelih pogodb FIDIC je takšen način reševanja sporov mogoče opredeliti kot 
alternativnega in ga naročnik ter izvajalec v okviru glavne pogodbe tudi vnaprej definirata. Besedila 
FIDIC zato omogočajo, da pogodbene stranke takšne spore rešujejo preko posebne KRS. V primeru 
spora stranka lahko katerakoli od strank sporoči drugi stranki, da želi sporno situacijo dodeliti komisiji 
v njeno odločitev. V praksi pa se k tej odločitvi pogosteje zateka izvajalec, ker velikokrat naročnik ne 
upošteva njegovega zahtevka za podaljšanje roka izvedbe del in plačila dodatnih stroškov. Neposredna 
pot po besedilih FIDIC na arbitražo ali sodišče ni mogoča. (Plauštajner, 2010). 
 
Imenovanje KRS 
Obe stranki skupaj imenujeta KRS, ki je sestavljena iz enega ali treh primerno usposobljenih članov, 
do datuma, ki je naveden v Dodatku k Ponudbi. Naročnik, izvajalec in člani komisije podpišejo 
sporazum o reševanju spora, v katerem stranke opredelijo postopek delovanja komisije, višino in način 
plačevanja dela članov ter njihove obveznosti, povezane predvsem z zagotovitvijo njihove 
nepristranskosti. Vsak član KRS je lahko izbran le ob soglasju obeh strank. Če se stranki sami ne 
moreta dogovoriti o imenovanju KRS, odloča o imenovanju organ ali uradnik za imenovanje, ki je 
določen v posebnih pogojih. Stranki lahko v sporazumu določita tudi nadomestne člane komisije. 
Vsakega člana komisije je možno razrešiti, če se s tem strinjata obe stranki. Samo naročnik ali samo 
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Prednosti KRS s tremi člani (Seminar, 2013): 
 Več izkušenj. 
 Večje spoštovanje odločitev. 
 Ni odvisna zgolj od ene osebe. 
 Možnost razpravljanja o sporu in debate o problemih, da bi tako dosegli soglasno odločitev. 
 
Delo in odločitve KRS 
KRS mora delovati samostojno in neodvisno, obe sprti strani mora obravnavati pravično in 
nepristransko, pri postopku se mora izogibati nepotrebnim zamudam ali stroškom. KRS po svoji 
presoji razpiše obravnave ter izvaja vse potrebne dokaze, tudi z zaslišanjem prič ali imenovanjem 
izvedencev (Plauštajner, 2010). 
 
V primeru spora lahko katerakoli od strank predloži spor pisno KRS v njeno odločitev, kopijo vloge 
pa je potrebno predložiti drugi stranki in inženirju. Obe stranki morata KRS takoj dati na razpolago 
vse dodatne podatke, dostop do gradbišča in primerne pripomočke, ki bi jih KRS lahko zahtevala za s 
prejem odločitve o sporu. KRS mora odločiti v roku 84 dni, ko so bili izpolnjeni pogoji za začetek 
njenega dela. Omenjeni rok ne začne teči z dnem ustanovitve komisije, ampak ko sta kumulativno 
izpolnjena pogoja, vezana na predložitev vlog strank in plačilo stroškov, potrebnih za delo KRS. S 
pretekom tega roka komisiji mandat za delo ne poteče avtomatično, razen če to katera od strank 
izrecno izjavi in v roku 28 dni, drugi stranki pošlje obvestilo o nezadovoljstvu. V praksi, zlasti če je 
odločitev komisije odvisna od dela izvedencev, se tako postavljeni roki ne morejo spoštovati 
(Plauštajner, 2010). Če pogodba še ni bila opuščena, zavrnjena ali zaključena, mora izvajalec 
nadaljevati z izvajanjem del v skladu s Pogodbo. 
 
Odločitev komisije mora biti v pisni obliki in podrobno obrazložena, vsebovati mora tudi ustrezen 
pravni pouk. Če nobena stranka ne predloži obvestila o nezadovoljstvu,  je odločitev komisije postala 
dokončna in obvezujoča. Če ena od strank ni zadovoljna z odločitvijo KRS, mora v roku 28 dni po 
prejemu odločitve obvestiti o tem drugo stranko. To pomeni, da komisija ni pravi nosilec za sprejem 
obvestila o nezadovoljnosti, ki mora obsegati zlasti razloge za nezadovoljstvo (Plauštajner, 2010). 
 
Čeprav je bilo obvestilo o nezadovoljnosti z odločbo komisije pravilno in pravočasno predloženo, 
stranki ne moreta takoj nadaljevati postopka pred arbitražo ali sodiščem, ampak se morata še enkrat 
potruditi za mirno rešitev spora. Če se ne dogovorita drugače, se arbitražni ali sodni postopek lahko 
začne po 56 dneh od dneva, ko je bilo posredovano obvestilo o nezadovoljnosti, četudi ni bilo poskusa 
mirne rešitve spora. Na arbitražo ali na sodišče se lahko prizadeti stranki obrneta tudi takrat, kadar 
druga stran ne spoštuje odločitve komisije, zoper katero ni podala obvestila o nezadovoljnosti. 
Arbitraži ali sodišču lahko vsaka stranka predloži odločbo komisije (Plauštajner, 2010). 
64                                      Paščinski, A. 2013. Usklajevanje odstopanj pri gradnji po FIDIC pogodbenih pogojih. 
Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Prometna smer. 
 
  
Slika 62: Običajno zaporedje dogodkov v primeru spora 
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Zaradi kompleksnosti in obsežnosti investicijskih sporov je nujno, da se sporno razmerje skuša rešiti s 
pomočjo KRS kot oblike alternativnega reševanja sporov. Odločitev komisije je strankam vedno 
kažipot, kje so in kaj jih lahko čaka na morebitni nadaljnji pravni poti. Zlasti v primerih z 
mednarodnim elementom sestavljajo komisijo člani iz različnih držav, ki so na spornem področju 
tehnični, največkrat pa pravni eksperti. Ti so nemalokrat tudi arbitri stalnih arbitraž, tako da imajo pri 
vodenju postopka in odločanju precejšnje izkušnje. Postopek pred KRS, čeprav objektivno ne more 
biti kratek, je zlasti s stroškovnega vidika opazno cenejši od postopka pri kateri od uveljavljenih 
institucionalnih mednarodnih Arbitraž (Plauštajner, 2010). 
 
Stranki lahko svobodno odločata o sestavi komisije, saj ji lahko določita postopek dela in relevantne 
roke tako zase kot za komisijo, zato so besedila FIDIC tudi na tem področju samo model ali opcija. Če 
katerikoli od strank ponujene rešitve ne ustrezajo, imajo možnost, da končna pogodbena besedila in 
sporazum o reševanju sporov prilagodijo svojim potrebam, razen kolikor bi bilo to v nasprotju s 
prisilnimi predpisi. Na področju reševanja sporov bi to bila ureditev postopka, ki bi dopuščala kršitev 
načela enakosti orožij ali pravice do izjave (Plauštajner, 2010). 
 
Tehtna in prepričljiva odločitev komisije, daje strankam možnost, da ponovno preučita svoj položaj in 
uravnotežita svoje zahteve. Učinek KRS se sicer lahko suspendira z navadno izjavo o nezadovoljnosti. 
Praksa kaže, da odločitvi komisije nemalokrat sledi dogovor strank v obliki aneksa h glavni pogodbi. 
Če do tega ne pride in se spor dokončno reši pred arbitražo ali sodiščem, je odločitev komisije 
svojevrsten precedens, ki ni brez vpliva na dokončno odločitev, še zlasti v primerih, ko je komisija 
izvedla obširen dokazni postopek. Če pride do takšnega spora na primer pred slovenskim sodiščem 
med slovenskima pravnima osebama, bo uporabljeno besedilo FIDIC postalo del materialnega prava 
kot pravne podlage za rešitev spora (Plauštajner, 2010). 
 
Prednosti KRS (Seminar, 2013): 
 Spore reši v 84 dneh. 
 Nižji stroški kot pri arbitraži ali pravdi. 
 Nepristranskost. 
 Ocena v realnem času. 
 Izboljšuje standarde. 
 Omogoča jasnost. 
 Razprši probleme (vsi pridobijo). 
 Vzpodbuja konkurenčnost pri ponudbah. 
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»Arbitraža je postopek reševanja sporov pred arbitrom posameznikom ali arbitražnim senatom, ki ga 
stranke same izberejo in ga pooblastijo, da dokončno odloči o spornem razmerju z arbitražno odločbo. 
Arbitražna odločba je dokončna in je po svojem učinku izenačena s pravnomočno sodno odločbo« 
(Arbitraža, 2013). 
 
Če ne pride do mirne rešitve, je treba vsak spor, pri katerem odločitev KRS ni postala dokončna in 
obvezujoča, dokončno rešiti z mednarodno arbitražo. Če se stranki ne dogovorita drugače, je treba 
spor dokončno rešiti s tremi razsodniki po pravilih arbitraže Mednarodne trgovske zbornice (v 
nadaljevanju ICC), arbitraža pa mora potekati v jeziku za sporazumevanje.  
 
Arbitražno sodišče ICC ima sedež v Parizu in je prepoznavno kot vodilna arbitražna institucija v 
evropskem in v svetovnem merilu. Arbitražna pravila ICC dopuščajo, da stranke predlagajo sodišču v 
imenovanje arbitre po svoji izbiri. V veliko primerih imajo pomembno vlogo pri imenovanju arbitrov 
tudi nacionalni odbori posameznih držav. V tem primeru se praviloma stranke redkeje uspejo 
sporazumeti o imenovanju konkretnega arbitra (Kač, 2013). 
 
Razsodniki imajo vsa pooblastila za odpiranje, pregledovanje in revidiranje kateregakoli potrdila, 
odločitve, navodila, mnenja in ocene inženirja ter tudi odločitve KRS, ki zadevajo ta spor. Nobena 
stranka se v postopkih pred razsodniki ne sme omejiti na dokaze in argumente, ki so bili predhodno 
predloženi KRS za pridobitev njene odločitve, ali na razloge za nezadovoljstvo, podane v njenem 
obvestilu o nezadovoljstvu. Vsaka odločitev KRS mora biti dopustna kot dokaz pri arbitraži. Arbitraža 
se lahko prične pred dokončanjem ali po dokončanju del. Obveznosti obeh strank, inženirja in KRS se 
ne smejo spremeniti zaradi arbitraže, ki poteka v času izvajanja del. 
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Slika 63: Prikaz arbitražnega postopka (Povzeto po Arbitraža, 2013) 
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Gradbeništvo je ena pomembnejših panog tako v nacionalnem gospodarstvu kot tudi v mednarodnem. 
Gradnja objekta je dolgotrajen proces, kjer je zahtevanega veliko strokovnega znanja, časa in denarja. 
Pri gradnji nastopa več udeležencev, ki imajo med seboj različne poglede in želja, zato velikokrat 
prihaja do dogodkov, ki vodijo do nepredvidenih stroškov, veliki finančni vložki pa predstavljajo 
različna tveganja, kar lahko hitro privede do sporov med strankami. Največ sporov se pojavi v fazi, ko 
je ugotovljeno, da pogodba ni izpolnjena tako, kot je bilo dogovorjeno oziroma pričakovano. Skrbno 
pripravljena pogodba tako predstavlja bistvo dobrih odnosov med udeleženci. Ob vsej poplavi 
nepričakovanih dogodkov in nepričakovanih stroškov v fazi gradnje, je potreben nekakšen drugačen 
pristop k pogodbi, ki bi to dogajanje reguliral in sproti omilil posledice. Potrebno je zasnovati 
inženirsko pogodbo, ki omogoča obvladovanje takšnega dogajanja, ker vključuje vrsto specifičnih 
znanj in določila, ki jih običajno komercialne pogodbe ne vsebujejo. Ravno to ureja FIDIC, ki 
obvladuje te zahteve, predvsem z zagotavljanjem pravic izvajalca do uveljavljanja zahtevkov, v njem 
so predpisani in zagotovljeni postopki za uveljavljanje, dokazovanje upravičenosti in reševanje 
zahtevkov. Na prvi stopnji to ureja inženir, ki o rešitvi odloča, če pa se kdo od udeležencev s to 
rešitvijo ne strinja, se zadeva preda na Komisijo za reševanje sporov, ki to nadaljnje rešuje. 
 
Pri FIDIC pogodbah je ključnega pomena odlično poznavanje narave gradbenih pogodb in pravočasno 
reševanje odstopanj, ki nastajajo pri gradnji. Pri tem pa je potrebno opozoriti, da primarni zakon, ki 
velja v Sloveniji, še vedno ostaja Obligacijski zakonik. FIDIC pravila so smernice in določila, za 
njihovo uporabo pa se stranke med sabo prostovoljno dogovorijo, v nasprotnem primeru veljajo 
določila v skladu z Obligacijskim zakonikom.  
 
FIDIC pogodbe veljajo za svetovno uveljavljeni pogodbeni standard in ker jih podpirajo mnoge 
evropske investicijske banke, bi ob tem predlagal, da bi bilo dobro, če bi tudi v Sloveniji inženirji 
začeli prepričevati investitorje, da  je FIDIC dobra izbira pri izpeljavi projektov. 
 
Pri pisanju diplomske naloge sem spoznal uporabno vrednost FIDIC-a. FIDIC pogoji pogodb pa so 
precej obsežni in vsebujejo veliko členov, ki se med seboj prepletajo. Zato sem se domislil rešitve, ki 
bi olajšala branje in iskanje členov, kateri opredeljujejo, kako naj bi nek postopek v specifični situaciji 
potekal in sicer sem zasnoval sheme potekov teh procesov. Branje shem je enostavno – ko bi katera 
izmed strank naletela na nek nepredviden dogodek oziroma okoliščino, za katero ne bi vedela kako 
odreagirati, bi, namesto da bi brala knjigo in iskala člene, ki se na situacijo navezujejo, iz shem 
razbrala, kaj mora storiti, da se zaščiti ter kaj so njene dolžnosti in pravice v dotičnem primeru. Sheme 
stranko usmerjajo do člena, ki ureja določen postopek do rešitve problema z upoštevanjem FIDIC 
določil, z namenom, da bi do izvedbe gradbene investicije prišlo brez spora med strankami. 
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S predlagano rešitvijo je pospešen celoten postopek, skrajšuje se tako čas kakor zapravljena sredstva. 
Gre za grafični, bolj pregleden prikaz teh postopkov in procesov, kjer ne gre za izključevanje 
zakonodaje, temveč za poenostavljeno branje členov. Sam sem mnenja, da bi tak sistem doprinesel 
veliko dobrega k hitrejšemu reševanju problemov na tem področju. Branje shem je hitro, zato bi bilo 
tudi samo reševanje postopka usklajevanja odstopanj hitrejše in za investitorja bistveno cenejše. Z 
jasnejšo opredelitvijo poteka teh postopkov bi se v očeh obeh strank odpravil dvom kaj storiti v pereči 
situaciji, tako bi se celoten postopek pospešil in usmeril v pravo smer. Moj predlog je usmerjen v 
enostavnejšo, hitrejšo in cenejšo pot do skupne rešitve neželenih situacij za obe stranki. 
 
Tak shematski pregled postopkov predstavlja tudi dobro osnovo za izdelavo informacijske podpore 
vodenju gradbenih projektov. Lahko postane sestavni element podsistema upravljanja s tveganji – v 
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